SERVIU
ghin de Arics y

APRUEBESE EL CONTRATO DE FECHA 02.11.2016
RESPECTO A LA CONTRATACION DE LA PROPUESTA
Ministeria de PUBLICA N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION
vrbanismo TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
ETAPA Il (EJES: R, ROCCA Y A. NEGHME), ARICA”.

001941

RESOLUCION EXENTA N° i,

Arica, 2 1NOV. 2016

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18575, Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; D.L. N° 1.263 de 1975 Ley Organica de la Administracion Financiera del Estado; Ley N° 20.882, que
aprueba presupuesto para el sector pibtico del afio 2016; Ley N° 16.391 que crea et Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; el Decreto Ley N° 1305/75 (V. y U) que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo; el Decreto Supremo N° 355/1976 (V. y U.) Reglamento Organico de los Servicios de Vivienda y
Urbanizacion; D.S. N® 135/1978 (V. y U), Reglamento del Registro Nacional de Consultores del MINVU; la
Resolucién N° 1.600 de fecha 30 de octubre de 2008 de la Contraloria General de la Repdblica que fija las
Normas de exencién de Toma de Razdn; la Ley N° 19.880, sobre Procedimiento Administrativo, la
Reglamentacidn del Sistema de Informacidn de Compras y Contrataciones Pablicas, denominado también
“Mercado piblico”, regulado por el D.5. N° 1.312 (Hacienda), de 1999, Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y prestacién de Servicios, y su reglamento D.S. N° 250/2004 (H); y el Decreto
Supremo TRA Nro.272/7/2015 del 06 de Febrero del 2015, de la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, que
(o nombre Director Regional del SERVIU de Arica y Parinacota a contar del 01 de Enero de 2015;y

CONSIDERANDO

a. La Resolucién Exenta N° 1263 de fecha 10 de agosto del 2016, que Autoriza el llamado a Licitacion y
aprueba Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos que regulan el proceso del llamado de la
Propuesta Piblica N® 62/2016 *ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED
CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA®;

b. La Resolucion Exenta N° 1624 de fecha 06 de octubre del 2016, que Acepta Oferta, Adjudica y designa
supervisor titular y subrogante de la Propuesta Piblica N® 62/2016 "ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA II (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA”;

¢. El Contrato de fecha 02 de noviembre del 2016, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la
Region de Arica y Parinacota y la Empresa GEP INGENIERIA EIR.L, en el marco de la Propuesta Pablica N°
62/2016 "ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES:
R.ROCCAY A. NEGHME), ARICA",

RESUELVO

1. APRUEBESE el Contrate de fecha 02 de noviembre del 2016, entre el SERVIU Region de Arica y
Parinacotay la Empresa GEP INGENIERIA E.LR.L, RUT N° 76.313.058-4, en el siguiente tenor.
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CONTRATO

En Arica, 02 de noviembre del 2016, comparecen dofia LORENA TAPIA DOMINGUEZ, chilena, RUT N°
12.660.828-0 , Asistente Social, Directora {S) Regional y en tal calidad en nombre y representacion del
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA, rol Gnico tributario N°
£61.8132.000-2, ambos domiciliados en calle 18 de Septiembre N® 122, Arica, en adelante también
denominado “el SERVIU” y la Empresa Consultora GEP INGENIERIA E.LR.L., RUT N° 76,313.058-4, con
domicilio en Avda. Vicufia Mackenna N° 1063, Depto. A, Arica, de ahora en adelante ‘el Consultor”,
representada por don ESTEBAN LABRA PEREZ, chileno, RUT N° 10.631.143-9, Ingeniero Civil, del mismo
domicilio, en el marco de la Probues‘ta P{blica N° 62/2016 denominada "ASESORIA INSPECCION TECNICA
DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA®, quienes
acuerdan lo siguiente:

PRIMEROQ: Que por Resolucidon Exenta N°® 1263 de fecha 10 de agoste del 2016, que Autoriza el flamado a
Licitacion y Aprueba Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos que regulan el proceso del llamado de la
Propuesta Piblica N° 62/2016 *"ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED
CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA".

SEGUNDO: Que con fecha 24 de agosto del 2016, se realizd el acto de apertura de la Propuesta Plblica en
comento, por lo que la Comisién Técnica Evaluadora designada para evaluar las ofertas presentadas por
Resolucion Exenta N° 1337 de fecha 24 de agosto del 2016, constatdé mediante Informe de Propuesta de
fecha 06 de septiembre del 2016, que la oferta presentada por la Empresa Consultora GEP INGENIERTA
E.LR.L, cumple con los plazos, monto y metodologia a emplear, segin lo exigido por las Bases
Administrativas. Por tantc se procede a realizar a contratacién respectiva de acuerdo a lo indicado
anteriormente.

TERCERO: Que mediante Resolucion Exenta N° 1624 de fecha 06 de octubre del 2016, se Acepta Oferta
Adjudica y Designa Supervisor Titular y Subrogante de la Propuesta Pidblica N® 62/2016 "ASESORIA
INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A.
NEGHME), ARICA”, a la Empresa Consultora GEP INGENIERIA E.LR.L, RUT N° 76.313.058-4, con domicilio en
Avda. Vicuha Mackenna N° 1063, Depto. A, Arica, cuyo monto de contratacion es;

Nombre Prayecto Monto Contrato en $
*ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: $9.000.000 Nueve millones de pesos.
R.ROCCA Y A. NEGHME), ARICA”

CUARTO: DEJESE ESTABLECIDO, entre otras, las siguientes condiciones especiales que regiran este Contrato;

a) Plazo de Ejecucion: 6 meses, que entrard en vigencia el segundo dia habil siguiente a la fecha de la
resolucidn que aprueba el contrato, la cual sera publicada en el portal www.mercadopublico.cl.

b) Garantias del Contrato: {a Firma de la Empresa Consultora GEP INGENIERIA E.I.R.L., debera constituir las
siguientes garantias:

e Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato:

- Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de natificacion de la adjudicacion en el Portal Mercado
Publico, el Consultor debera entregar una garantia o caucidn para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera
rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la que deberd ser extendida a la
orden de SERVIU Region de Arica y Parinacota y contener la siguiente glosa: "Para garantizar el fiel v
oportuno cumplimiento del contrato de la Propuesta Piblica N° 62/2016°.
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El SERVIU podra dejar sin efecto la adjudicacion si el proponente adjudicado no entregase dicha garantia
dentro del plazo sefialado.

La garantia debera ser tomada por el oferente en un Banco con oficina en la Regidn y tener el caracter de
irrevocable.

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 5% del monto del contrato, y ser expresada en
pesos, la que debe tener una fecha de vigencia que exceda como minimo en 120 dias corridos el plazo de
ejecucidn del contrato.

Con todo, si el plazo de ejecucion de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccién Técnica se suspendierg, el
Consultor dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser requerido al efecto, debera renovar o prorrogar la
garantia y ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones
durante toda la ejecucion de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccion Técnica, pudiendo SERVIU Regidn de
Arica y Parinacota hacer efectiva la garantia, a manera de sancidn, en caso de incumplimiento.

Si existiera observaciones pendientes por parte de la Consultoria, y que no hayan sido corregidas, el Consultor
antes de 10 dias habiles al vencimiento de la garantia, debera renovar o prorrogar la garantia y ser entregada
al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante toda la ejecucion de
la Consultoria de Asesoria a la Inspeccién Técnica, pudiendo SERVIU Region de Arica y Parinacota hacer
efectiva la garantia, a manera de sancién, en caso de incumplimiento.

Asimismo, en casc de hacerse efectiva la garantia, el Consultor debera reponeria por igual monto y plazo de
vigencia, dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser notificadc del cobro de la anterior, sin perjuicio de las
multas a aplicar.

Si el adjudicatario no constituyere, renovaré o prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefaladas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto con
hacer efectiva, a manera de sancidn, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Dicha garantia sera devuelta cuando se haya liquidado el contrato de la Consultoria de Asesoria a la
Inspeccidn Técnica.

¢} Estados de Pago: Se cursardn contra la aprobacidn del Informe correspondiente, {os que seran visados por
el Director del Proyecto, segin lo sefialado en las Bases Administrativas, en el punto N° 15 "Forma de Pago”.

d) Multas: Para este concepto se atendra a lo sefialado en las Bases Administrativas en el punto N° 19.
"Multas”.

e} Fuente de Financiamiento del presente contrato: la gestion financiera esta radicada en et SERVIU
REGION DE ARICA Y PARINACOTA, por tanto, corresponde pagar a la Firma de la Empresa Consultora GEP
INGENIERIA E.LR.L., hasta la cantidad de $9.000.000 (nueve millones de pesos), correspondientes a la
contratacion de la Propuesta Plblica N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA I (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA”, mediante Estados de
Pago, cursados contra aprobacién de Informes correspondientes (punto N° 15 de las Bases Administrativas),
los que seran visados por el Director del Proyecto y deberan contar con el visto bueno det Director SERVIU
Region Arica y Parinacota.

QUINTO: DEJASE CONSTANCIA gue el Consultor debera cefiirse a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y
demas antecedentes que forman parte de la Propuesta Plblica N° 62/2016. Para los efectos legales las
piezas anteriormente enurneradas constituiran parte integrante del presente Contrato a suscribirse entre
SERVIU Regidn Arica y Parinacota y el Consultor.
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SEXTO: ESTABLECESE que !a Firma del Consultor antes citado, en virtud de la aceptacidn que de los términos
del presente Contrato ante Notario Publico, declara:

a) Que seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de la ejecucion de la
asesoria o0 con ocasion de ellos, asi como lo concerniente a la seguridad, leyes sociales sobre accidentes
del trabajo, permisos municipales (Departamento del Transito), impuestos y contribuciones fiscales y
municipales y en general con todas las teyes y ordenanzas vigentes o que dicten en el futuro y que digan
relacién con esta clase de trabajo.

b} Que todo accidente que ocurra durante la Ejecucién de la asesoria serd de su exclusivo cargo y
responsabilidad y que en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que sea, que se produzca
por causa o con ocasion de esta asesoria, serd de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el SERVIU
Regidn de Arica y Parinacota libre de toda responsabilidad al respecto.

¢)  Que no tiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modificacion del Contrato por
pérdidas, averias, o perjuicios que dicha asesoria le cause ni por alzas que puedan ocurrir en los precios
de los productos ofertados, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquier otra circunstancia no
prevista en forma expresa para dicho Contrato.

d) Que no tiene derecho a exigir aumento del precio por el empleo de productos de mejor calidad que los
ofertados, si asi no lo autorizare y ordenare por escrito la autoridad superior de este Servicio.

e) Que los gastos de suscripcion ante Notario Piblico del Contrato y de sus modificaciones, si las hubiere,
seran de su exclusiva cuenta y cargo.

fi  Sila Consultora no diere oportunc cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones
previsionales del personal ocupado en la asesoria, incluido el personal de las empresas subcontratistas,
el SERVIU estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro
de Fe, las cantidades adeudadas imputandolas a cualquier pago pendiente.

g) Que el no cumplimiento de su parte de las obligaciones gue le impone el Contrato, dard derecho al
Servicio para disponer la resolucion inmediata de éste, con indemnizaciones de perjuicios, hacer
efectivas las garantias que le fueran exigidas y hacer valer los demas derechos y acciones que competen
al Servicio de Vivienda y Urbanizacidn con arreglo a las disposiciones legales y Reglamentarias que rigen
a éste.

SEPTIMO: DEJASE CONSTANCIA para todos los efectos legales, que las partes fijan como domicilio la ciudad
de Arica, sometiéndose ala competencia y jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

OCTAVO: IMPUTESE, el gasto que demande el cumplimiento del presente Contrato correspondiente a la
contratacion de la Propuesta Piblica N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA”, a la cuenta N°
31.02.002 Consultorias.

NOVENO: PERSONERIAS: La personeria de dofia LORENA TAPIA DOMINGUEZ, para comparecer en
representacion del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regitn de Arica y Parinacota, consta en la Resolucidn
Exenta N° 2243 de fecha 29 de Diciembre de 2015, que fija orden de subrogacion en caso de ausencia o
impedimento del Director Regional del SERVIU de Arica y Parinacota, y por otra parte don ESTEBAN LABRA
PEREZ, representante de la Consultora GEP INGENIERIA E.LRL, que consta en el certificado de estatuto
actualizado de fecha 28 de septiembre del 2016, el cual indica la fecha de constitucién de la Consultora es el
23 de Octubre del 2013.
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LORENA TAPIA DOMINGUEZ
DIRECTORA (S) SERVIU REGION ARICA Y PARINACOTA

ESTEBAN LABRA PEREZ
GEP INGENIERIA E.L.R.L.

PMM/MAM/AZP/GAO/ECO/GAU/YAC/APT

2. NOTIFIQUESE a la empresa GEP INGENIERIA E.L.R.L., RUT N° 76.313.058-4, con domicilic en Avda.
Vicuna Mackenna N° 1063, Comuna de Arica, sirviendo la presente resolucién comgo suficiente oficio
remisor.

ANOTESE, COMUNIQUESE , Y CUMPLASE.

AR{EAYA PUENTE
JION ARICA Y PARINACOTA

y

/
TRANSCRIBIR A:

- Secretaria Direccion (1)

- Depto. Técnico (1)
- Depto. Juridico )
- Depto. Programacion y Control (1)
- Depto. Administracidn y Finanzas W]
- Unidad de Estudios y Proyectos (1)
- Contralorfa Interna Wb
- Dficina de Partes 1)

A la Consultora:
GEP INGENIERIAE.LR.L. (4}]
Avda. Vicuiia Mackenna N° 1063, Comuna de Arica

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
Direccidn Calle 18 de Septiembre N© 122 Pagina 5 de 5
Teléfono 56 - 58 - 232969, Arica.




AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION Y APRUEBA
BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y
ANEXOS QUE REGULAN EL PROCESO DEL
LLAMADO DE LA PROPUESTA PUBLICA

Ministerio de

g N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il
(EJES: R ROCCA Y A. NEGHME), ARICA”; ;-

001263 'm

RESOLUCION EXENTA N°

Arica, 10 AGO, 2016

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N® 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; D.L. N© 1.263 de 1975 Ley Organica de la Administracién Financiera dei Estado; Ley N° 20882,
% gue aprueba presupuesto para el sector pablico del afio 2016; Ley N°® 16.391 que crea el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley N° 1305/75 (V. y U) que Reestructura y Regionaliza el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo; la ley N° 16744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;
Ley N® 19.880 que establece Bases de los Pracedimientos Administrativos que rigen los actos de los
érganos de la administracion del estado; el Decreto Supremo N° 355/1976 (V. y U) Reglamento
Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacian; D.S. N° 236/2002 (V. y U), que aprueba Bases
Generales reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion; D.S.
N° 85 (V. y U) de 2007 que determina el uso del MITC como herramienta de uso preferente, para el
control de gestion, durante la ejecucidn de construcciones de viviendas, urbanizaciones y pavimentos
que cuenten con financiamiento estatal; D.S. N° 135/1978 (V. y UJ, Reglamento del Registro Nacional de
Consultores del MINVU; EL Ord. N°1164 de fecha 11 de junio de 2015 de la DITEC que informa exigencia
de requisitos por parte de las unidades contratantes de servicios de consultorias reguladas por el DS.
N°135 (V. y U) de 1978; la Resolucidn N° 1.600 de fecha 30 e octubre de 2008 de 1a Contraloria
General de la Repiblica que fija las Normas de exencidn de Toma de Razdn; Ley N° 19.88€, Ley de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y prestacion de Servicios, y su reglamento, D.S. N°
@D 2502004 () y el Decreto Supremo TRA Nro.272/7/2015 del 06 de Febrero del 2015, de la
Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, que lo nombre Director Regional del SERVIU de Arica y
Parinacota a contar del 01 de Enero de 2015;y ] '

CONSIDERANDO:

a. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 (Ejecucidn) del proyecto denominado
*CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il {EJES R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA®; CCDIGO BIP

N° 30370283-0;

b. El Decreta N° 301 de fecha 11 de Marzo de 2016, tomada razon el 04 de abril de 2016, que
identifica y modifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector pablico, y donde se
indica la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento del proyecto "CONSTRUCCION
RED CICLOVIAS ETAPA |1 (EJES R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA” 8IP N° 30370283-0;

pagina 1 de 39

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
Direccion Calle 18 de Septiembre N2 122
Teléfono 56 - 58 - 232969, Arica.




RESUELVO:

.  AUTORIZASE el llamado a Licitacion Pablica de la Propuesta Piiblica N® 62/2016 para contratar la
asesoria denominada “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED
CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA™;

Il. APRUEBENSE las siguientes BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS y ANEXOS que rigen la
Propuesta Pablica N® 62/2016 para contratar la asesaria denominada “ASESORIA INSPECCION
TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),
ARICA™;

o

ASES ADMINISTRATIVAS

1. DATOS GENERALES DE LA PRCPUESTA
1.1 Dispasiciones generales

EL SERVIU Regidn Arica y Parinaceta, llama a licitacién Pablica para contratar la asesoria denominada
*ASESORTA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA II (EJES: R.
ROCCA Y A. NEGHME), ARICA"; Cadigo BIP N° 30370283-0.

La presente licitacion se efectuara en una etapa, realizandose en un Gnico y mismo acto la apertura de
la oferta técnica y econdmica, en los términos del articulo 34, inciso 1°, del reglamento de la Ley NO
19.886.

1.2 Régimen legal

La presente licitacion se regira por la presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
Aclaratorias si las hubiere, por la ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacin de Servicios N® 19.886 de 2003, el Decreto Suprema de Hacienda N° 250/2004.

2. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL PROPONENTE

Podran participar en esta propuesta, cualquier persona que no se encuentre afectd a algunas de las
prohibiciones para contratar con la Administracién det Estado, mediante declaracion Jurada (ver Anexo
N°8), en conformidad a lo sefialado en el Art. 4 de la Ley N°19.886 no haber sido condenado por
practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, o por los delitos
concursales establecidos en los articulos 463 y siguientes del Codigo Penal, dentro de los dos Gltimos
afios anteriores a la presentacitn de la oferta.

El proponente asumira todos los costos retacionados con ta preparacién y presentacion de su oferta. El
SERVIU no sera responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el resultade de la
Licitacién. : )

Los oferentes por el solo hecho de presentarse a la Licitacidn se entendera su cabal conocimiento de
estas bases, asi como también de las caracteristicas del servicio que se desea contratar, por lo que se
declaran conformes corf ellas y no tienen reservas ni observaciones que formutar.
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3. DELOBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de la *ASESORIA INSPECCION TENICA DE OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA, ARICA".

La finalidad de esta licitacion es asesarar al Departamento Técnico del SERVIU XV Regidn, durante la
ejecucion de la obra "CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA 11 (EJES R. ROCCA Y A. NEGHME,
ARICA", Cdodigo -BIP N° 30370283-0, que consiste en la construccidn de una ciclovia de carpeta
asfaltica que estara ubicada entre los siguientes tramos: Eje Amador Neghme desde Avda. Santiago
Arata hasta Avda. Linderos. Eje Renato Rocca desde Avda. Santa Maria hasta Avda. Azolas, lo que
permitira la conexion entre ta zona norte de la ciudad con un punto importante de centros comerciales,
educacionales, etc. Adicionalmente se considera paisajismo, iluminacién, mobiliario urbane, para asi
generar un lugar de encuentro familiar y recreacional.

Las funciones y responsabilidades de la Asesoria de Inspeccion Técnica, se encuentran detalladas en las
Bases Técnicas de las presentes bases.

‘ 4. MONTO MAXIMO DE LA OFERTA, TIPO DE FINANCIAMIENTO Y PLAZO DE EJECUCION

Para el desarrollo de la asesoria a los que se refiere esta licitacion se cuenta con recursos SECTORIAL y
su financiamiento alcanza el monto maximo disponible de 410.0:58.000, para desarrollar la asesoria en
un plazo de 6 meses, contados desde la entrada en vigencia del contrato sefialado en el punto 134 de
las Bases Administrativas,

Los pagos se realizardn en forma mensual de acuerdo a lo sefialado en el punto 15 de las Bases
Administrativas.

En caso que las obras en las que se debe prestar el servicio sufran una modificacion de: contrato que
genere aumento de plazo, o estuvieran en ejecucion sin gue haya efectuada la recepcion de las obras,
se podra aumentar la duracion del contrato de asesoria técnica, sujeto a disponibilidad presupuestaria.

5. PROGRAMACION DE LAS ETAPAS DE LA LICITACION
5.1 Etapas y plazos de la Licitacion

Publicacién; Las bases administrativas, técnicas y anexos, se obtendran en forma gratuita en el portal
www.mercadopublico.cl, a partir de la fecha en que se publique la presente licitacion.

Cierre de recepcion de Ofertas; El cierre se realizara a lo menos et décimo segundo dia corrido a
contar de la fecha de su publicacion, a las 15:00 hrs.

Acto de Apertura Electronica; Esta etapa se liberard y abrira a lo menos el décimo segundo dia corrido
a contar de la fecha de su publicacién, a las 15:30 hrs.

Inicio de Preguntas; Sera el mismo dia de la publicacién de Iz licitacidn, en et cual podran formular
consultas por medio del foro disponible en el portal www.mercadopublico.cl.

Final de Preguntas; Sera a lo menos tres dias habiles a contar de la fecha de su publicacion, hasta las
13:.00 hrs. g
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Publicacion de Respuestas (Aclaraciones); Se realizard a lo menos dos dias habiles después de la
fecha fﬁnal de preguntas®, a través del fore dispanible en el portal, hasta las 18:00 hrs.

Plazo de Adjudicacion; Se realizara a lo menos 30 dias corridos siguientes a la apertura de la oferta.

En cualquiera de los casos antes seiialados. cuando el Gitimo dia del plazo sea inhabil, &ste se entendera
prorrogado al primer dia habil siguiente.

6. MODIFICACIONES A LAS BASES

Se podrén modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atencidon a una
aclaracion solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del sitio web
www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarén parte integral de las bases. Se podra
establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepcién de las propuestas, a fin de que los
potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas a la modificacion realizada.

7.  PRESENTACION DE ANTECEDENTES

7.1 Validez de las Ofertas

Las ofertas que presenten los proponentes, deberdn tener una vigencia de al menos 90 dias corridos
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

Se entendera que por el séle hecho de presentar una oferta, el proponente le otorga la vigencia antes
mencionada.

En circunstancias excepcionales, el SERVIU podri solicitar a los proponentes que extiendan el periodo
de validez de sus ofertas. Tanto la solicitud, como la respuesta deberan ser realizadas por escrito.

7.2 Instrucciones para presentacion de Ofertas

Los proponentes deberan ingresar de manera electrdnica, junto con su propuesta los siguientes
antecedentes;

7.2.1 Antecedentes Administrativos;
i.  Formulario de individualizacion del oferente, con indicacién del nombre, representante legal,
domicilio, correo electranico, teléfono y fax, en formato incluido en el Anexo N°1 de astas
bases. ’

ii.  Declaracion jurada acreditando que no ha sido condenado por practicas antisindicales o
infraccidn a los derechos fundamentales del trabajador o por delitas concursales establecidos
en el Codigo Penal, dentro de los 2 aftos anteriores a la presentacion de la oferta, segdn Anexo
N°8. ‘

Persona Natural
i Fotocopia de Cédula de Identidad

Persona Juridica
i Fotocopia del RUT de la Empresa
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i, Fotocopia de cédula de identidad del Representante Legal
Uniones Temporales de Proveedores (UTP)

Si dos 0 mas proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, deberan
establecer, en el documento que formaliza la union, a lo menos, la solidaridad entre. las partes
respecto de todas as obligaciones que se generen con Ja Entidad, y el nombramlento de un
representante o apoderado comin con poderes suﬁcuentes

Y es el representante de la union quien debera subir al portal al momento de ofertar el
documento piblico o privado, que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Al momento de la presentacion de las ofertas, son los integrantes de la Union determinaran que
antecedentes presentaran para ser considerados en la evaluacion respectiva, siempre y cuando
lo anterior no signifique ocultar informacién relevante para la ejecucién del respectivo contrato
que afecte a alguno de los integrantes.

Solo r to de los oferentes previamente inscritos en www.chileproveedores.ct v cuyas antecedente
legales y administrativos solicitados anteriormente, estén disponibles v vigentes en el sitio_web
indicade, quedaran excluido resentarlos en sus propuestas.

7.2.2 Antecedentes Técnicos

* Formulario Curriculum Tipo del oferente, segiin Anexo N° 2.

*  Formulario Curricutum Tipo del profesional que participa, segln Anexa N°® 3. Se debe
adjuntar el certificado de titulo del profesional que participa.

= Formulario Experiencia del Consultor, segiin Anexo N° 4, Se debe adjuntar certificados que
acrediten la experiencia del cansultor en trabajos relacionados en el &rea de inspeccion de
obras de pavimentacion.

= Certificado Experiencia del profesional, segin Anexc N° 5. Se debe adjuntar certificados que
acrediten la cantidad de trabajos relacionados en el area de mspeccxon de obras de
Pavimentacidn, para servicios pablicos o privados.

= Formularia Cantidad de Visitas a terreno de los pi ofesionales, seglin Anexo N°6

* Descripcidn de la metodologia que empleara la Asesoria de la ITO para cumplir las tareas
salicitadas, conteniendo un enfoque conceptual con el detalle de las tareas a realizar y la
participacion del profesional ofrecido.

* Plan de Trabajo en diagrama Gantt, con indicaciones de las tareas y actmdades a realizar,
periodo de desarrollo y fechas de entrega de cada una de ellas.

7.23 Antecedentes Economicos;
e Farmularic de Oferta, segGn Anexo N°7.
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8 EXCEPCION

S6lo excepcionalmente se podran ingresar fuera del portal las Ofertas, cuando la plataforma det portal
www.mercadopublico.cl o alguna de sus funcicnalidades se encuentren parcial o totalmente fuera de
servicio durante el proceso de licitacidn por un periodo mayor a 24 heras corridas anteriores a la fecha
de cierre, el Proponente podra ejecutar el proceso o etapa fuera del sitio seffalado, para to cual deberi
solicitar el certificado que acredita la caida del portal, emitido por la Direccion de Compras y
Contrataeion Plblica.

Adjuntado el mencionado certificade, el Proponente podréa presentar su Oferta Administrativa, Técnica
y Econdmica en la oficina de partes del SERVIU Regitn de Arica y Parinacota, en sobre caratulade
“Propuesta Piblica: Nombre de {a Propuesta. Oferta Técnica y Econémica®, segiin corresponda, y antes
de la fecha y hora de cierre de recepcion de ofertas estipulada en estas Bases.

Sera la Dlreccmn de Compras y Contratacion Piblica, quien acreditard caidas de sistema que se
prolonguen por mas de 24 horas seguidas, las que podran ser consideradas, a juicio del SERVIU, causal
suficiente para ejecutar el procesa o etapa del mismo fuera del portal.

9 RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

Los oferentes deberan presentar sus propuestas ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA por via
electrénica a través del Sistema de Informacion de Compras {www.mercadopublico.cl), segin lo
indicado en las presentes bases administrativas.

Las ofertas deberan contener los antecedentes administrativos, técnicos y econémicos, sefialados en
los puntos 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 de las Bases Administrativas.

Las ofertas que excedan el monto maximo disponible indicado en el punto 4., de las presentes bases
administrativas, quedaran fuera de bases y serdn declaradas Inadmisibles.

Los proponentes podran efectuar observaciones a la apertura de la oferta técnica y econdmica dentro
de tas 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, por escrito, ingresadas en la Oficina de Partes del
SERVIU.

La Apertura se realizara en la fecha y hora sefialada en las bases administrativas segin lo indicade en el
punto 5.1.

10 REVISION DE OFERTAS

Las ofertas seran revisadas y evaluadas por ta comisién evaluadora, quien verificara y analizard el
contenido de:las propuestas, reservandose (a entidad licitante, la facultad de solicitar a los oferentes la
aclaracidn adicional de la oferta, segin lo indicado en el Art. 40° del D.S. N°250 (H) de 2004, pudiendo
sélo requerir a tos oferentes que salven errores y/u omisiones formales, siempre que no afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud
al resto de tos oferentes, a través del sistema de informacion.

La Entidad Licitante podra permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que Los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones ¢
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y
el periodo de evaluacion.

El plazo maximo para la correccién de estas omisiones, serd de 48 horas a contar desde el
requerimiento de la entidad licitante, el que se informar3a a través del Sistema.
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11 PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas seran evaluadas por una Comision conformada por tres profesionales pertenecientes al
SERVIU Regi6n de Arica y Parinacota, la que calificara las ofertas recibidas y asignara puntajes por cada
criterio de evaluacion de acuerdo a los parrafos siguientes de estas bases.

En caso de ausencia justificada de alguno de los funcionarios evaluadores sefialados o sus suplentes, se
procedera a su reemplazo por aquel funcionario que designe el Director Regional” del  SERVIU,
oportunamente. N

¥ .
La Comisién podrd ser asesorada por otros profesionales del Servicio como también por otros
organismos piblices, los que actuardn a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuard la evaluacion sobre la base de los antecedentes proporcionados. por los
proponentes.

11.1 Evaluacion de ofertas

Para la presente licitacion se consideraran seis criterios de evaluacion para la adjudicacion,
‘ ponderados de la siguiente manera:

Oferta Econdmica (OE) 25%

Experiencia del Consultor (EC) 20%

Experiencia del Profesional {(EP) 30%

Cantidad de visitas a terreno de la asesoria {(CV) 10%

Capacitacion MITO (CA) 10%

Cumplimiento de Requerimientos Formales de 5%

Presentacidn de Ofertas (CRF)

a) Oferta Econémica (OE)
Las ofertas econdmicas de cada oferente se calificaran de acuerdo a la siguiente expresian:

P(min) -100

OE() ==

donde:

OE(i) :Puntaje econdmico de la oferta i
P{i) : Monto total de la oferta i
P{min) :Oferta de menor monto

b} Experiencia del Consultor (EC)

En este item se calificard al oferente considerando la experiencia del consultor en trabajos
relacionados en el area de inspeccion de obras similares para servicios piblicos o privados,
debidamente acreditados por el oferente mediante certificados emitidos por la entidad
contratante. Se debera informar la experiencia en el Anexo A.4:

Mas de 5 Proyectos Inspeccionadas 100 puntos
Entre 3 y'5 Proyectos Inspeccionados 70 puntos

Entre 1y 2 Proyectos Inspeccionados 50 puntos

Na informa o no se puede demostrar 0 puntos
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c) Experiencia del Profesional (EP)

En este Ttem se calificara al profesional considerando la experiencia en trabajos relacionados en el
area de inspeccion de obras similares para servicios pablicos o privados, debidamente acreditados
por el oferente mediante certificados emitidos por la entidad contratante. Se debera informar la
experiencia en el Anexo A5.

Mas de 5 Proyectos Inspeccionados 100 puntos
Entre 3y 5 Proyectos Inspeccionados 70 puntos
Entre 1y 2 Proyectos Inspeccionados 50 puntos
No informa o no se puede demostrar 0 puntos

d) Capacitacién MITO (CM)
Certificado que acredite Capacitacion del MITO por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si lo

realizd.
o - Cumplimiento Requisitos Formales “- | Puntaje
Certifi cado otorgado que acredita su capacitacion 100
No entrega certificado que acredite su capacitacidn 0

b} Cantidad de visitas a terreno del profesional (CV)

En este ftem se calificara al oferente por la cantidad de visitas a terrenc ofertado para el
profesional. Para lo anterior, se debera llenar el Anexo A.6.

Puntaje por cantidad de visitas a terreno de los profesionales

.. |4 omasvisitas
75 puntos | del profesional | 100 puntos
a la semana

Profesional | 3visitasa
de terreno | lasemana

<) Cumplimiento de Requerimientos Formales de Presentacion de Ofertas dentro de los
plazos sefialados en las Bases (CRF)
Entrega de la totalidad de antecedentes solicitados en las Bases, segiin Art. 40° del D.S. N© 250 de

2004,
S s Cumpllmlento Requisitos Formales 12| Puntaje
Entrega la totalidad de elementos solicitados dentro del plazo 100
No entrega la totalidad de elementos solicitados dentro del plazo Q

Puntaje de la Ofe PO
Para cada oferente se calculard un puntaje de la oferta (PO) con la siguiente férmuia:

PO=025*0E+02*EC+0,3*EP+0,10*CV+0,10*CM +
0,05 * CRF
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11.2  Informe de Evaluacitny Lista Priorizada de Ofertas

La Comisi6n levantara un Informe de Evaluacién en el que debera dejar constancia de las diligencias
efectuadas en el desempeiio de su funcion, en plazo no superior a 10 dias habiles. Como mm1m0 este
mforme debera contener la siguiente informacion: ‘

a)  Ellistado de todas las ofertas que fueron objeto de anélisis por parte de ta Comisidn.

b} - Los puntajes asignados a cada oferta segin los criterios establecidos en estas bases. Debera
dejarse constancia tanto de la evaluacion de las ofertas técnicas como de la evaluacion de las
ofertas econdmicas, y los puntajes finales correspondientes,

<) Las solicitudes de rectificacion de errores u omisiones formales comunicadas a través del
Sistema de Informacion de Compras, y la individualizacion de los oferentes a quienes se les
hubieren cursado.

d)  La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas solicitudes de
rectificacién.

e} Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas y que la Comision

% estime conveniente consignar.

Como resultado del proceso de evaluacion, [a Comisién elaborara una lista priorizada de las ofertas
atendiendo al puntaje final obtenido por cada una de ellas, de modo gue el primer lugar lo ocupara la
que haya obtenido el puntaje final mas alto. e S

Si dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupard mejor lugar en la lista .priorizada
aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluacién econdmica. De mantenerse la- igualdad,
ocupara mejor lugar en la lista priorizada aquel que haya obtenido mayor puntaje en el item Experiencia
del Consultor. De persistir el empate, sera el Director Regional del SERVIU Regidn de Arica y Parinacota,
quien decidira la adjudicacion a uno de los oferentes. -

La publicacion de los resultados de la evaluacidn se realizara en el Portal Mercado Pablico, una vez que
la Resolucion que adjudica, se encuentre totalmente tramitada.

~ 12 ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La propuesta se adjudicara bajo la modalidad de "Adjudicacion simple”.

La Propuesta se adjudicard mediante Resolucién fundada, del Director SERVIU Region de Arica y
Parinacota. Ei resultado de ta Propuesta, serd publicado en el sitio web www.mercadopublico.cl, a todos
los Proponentes, una vez que la Resolucidn de adjudicacién sea totalmente tramitada.

El SERVIU declarara fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos
establecidos en las presentes bases de licitacion.

El SERVIU declarard desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no
resulten convenientes a sus intereses,

En ambas casos la declaracion debera ser por resolucion fundada.

12.1 Readjudicacion | B

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para
contratar y/o la garantia de fiel cumplimiento del contrato, no firma el contrato o no se in”scr‘irbe en

b,
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Chilepraifeedares en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podra
dejar sin efecto la adjudicacion y seleccionar at oferente que, de acuerdo al resuftado de la evaluacion
le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los interés del Servicio, se estime
conveniente'?dectarar desierta la licitacion.

13 DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

El contrato de ejecucion de la Consultoria serd suscrito directamente entre et SERVIU Regidn de Aricay
Parinacota y el Consultor que se adjudique.la Propuesta, una vez suscrito el contrato de servicios, este
se sancionard a través de una Resolucion, sin perjuicio de lo sefialado por la Ley de Compras y su
Reglamento, para tales efectos, y se suscribird en pesos Chilenos.

A fin de dar cumplimiento al Art. 7° letra e) de la Ley N°® 20.285, la adjudicataria deberd informar a
SERVIU laidentificacion de los socios o principales accionistas, segln corresponda.

13.1 Antecedentes legales para ser contratados

El adjudicatario debera presentar previa suscripcion del Contrato, los siguientes antecedentes para
poder ser contratado: ‘

a} Certificado de Cumplimiento de.Obligaciones Laborales y Previsionales, otorgado por la
Direccian del Trabajo o por otros entes certificadores, legalmente habilitados.

b) Declaracion jurada acreditando no encontrarse en las causales de inhabilidades e
~ jncompatibilidades establecidas en el articulo 4° de la Ley de Compras y a lo sefialado en el
Decreto N°1763, del 6 de Octubre de 2009, que modifica el Reglamento de la Ley N° 19886 de
Compras, seglin Anexo N°3a (Persona Natural), Anexo N°9b (Persona Juridica) o Anexo N°%c
(Unienes Temporales de Proveedores), seglin corresponda.

) Certificado de tnscripcién en el Registro de Consultores del MINVU en el Rubro *Estudios de
Administracion®, Especialidad *De Obras®, Subespecialidad “Inspeccién Técnica de Obras
y Procesos®, en 12 § 226 32 Categoria 0 en Rubro “Estudios de Proyectos”, especiatidad
“Ingenieria®, Subespecialidad *Pavimentacion®, en 12 6 22 § 32 Categoria o especialidad.

d} Certificado de antecedentes comerciales.
e) Patente municipal vigente.
f) Certificado Bancario vigente.

g) Declaracién de impuestos del Gltimo afio, solo si tiene iniciacion de actividades en el afio
anterior a la presentacidn de los antecedentes.

Si el adjudicatario fuere persona juridica, deberd reunir ademas los siguientes antecedentes para
contratar; ‘

h) Documentos de constitucion social y estatuto.

i) Declaracién jurada de Socios, si corresponde.

j» Poder vigente del representante legal.

k) Copia de la inscripcidn constitutiva con certificacién de vigencia, otorgado por Registro de
. _Cqmércio.» _
o

g
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Los documentos y certificados correspondientes a las letras d) y K) del parrafo anterior, deberan ser

extendidos por el funcionario competente, con no mas de 60 dias de anticipacién a la fecha de

adjudicacién.

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar sus antecedentes legales

acompanando aquellos que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las disposiciones que las rigen. -

El adjudicatario tendrd un plazo de diez dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la
adjudicacian en el Portal Mercado Pablico, para la presentacnon de los antecedentes quese senalan

N

anteriormente. ' cobg v

El SERVIU podré dejar sin efecto la adjudicacion si el proponente adjudicado no entregase los
antecedentes dentro del plazo seRalade.

13.2 Inscripcion en el registro de proveedores

: El adjudicatario debera contar con inscripcion vigente en el Registro de Proveedores para poder
contratar la asesorfa. En caso que el proveedar adjudicatario no esté inscrito, deberad efectuar su
‘ inscripcion dentro del plazo de 15 dias habiles contados desde la adjudicacion.

133 Derechos e impuestos

Todos los gastas que par concepto de derechaos, tramitaciones, aranceles, impuestos u otros se originen
con ocasion de la celebracidn del contrato seran exclusivamente de cargo del adjudicatario.

134  Vigencia del contrato y condicidn resolutoria del mismo

El contrato de Asesoria a la Inspeccidn Técnica de Obras, entrard en vigencia el segundo dia habil
siguiente a la fecha de la resolucidn que aprueba el contrato, la cual serd publicada en el portal
www.mercadepublico.cl.

El Contrato establecerd como fecha de término aquella de la comunicacidén de este Servicio al
Consultor, cuando la Asesoria a la Inspeccidn Técnica cuenten con VOB del SERVIU del lnfﬁ%mg' Final.

Si a la entrada en vigencia del contrato y luego de la entrega y-aprobacidn del informe indicado en la
. letra a) del punto 1.2 de las Bases Técnicas, no se haya iniciado la ejecucidn de las obras, la Consulteria
de Asesorfa a la Inspeccion Técnica se suspendera para dichas obras y comenzard sus labores sélo una
vez que se inicie la ejecucion de las obras, lo cual debera ser regularizado mediante Resolucmn Exenta
del Servicio. '

En caso que las obras a inspeccionar sean paralizadas o se ponga términe anticipado al contrato, la
Consultoria de Asesoria a la Inspeccidn Técnica se suspendera y retomara sus labores una vez iniciadas
nuevamente las obras.

14 GARANTIAS
14.1 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrate

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion en el Portal
Mercado Piiblico, el Consultor deber3 entregar una garantia o caucitn para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento que asegure el cobro de la
garantia de manera rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la que
debera ser extendida a la orden de SERVIU Regidn de Arica y Parinacota y contener a siguiente glosa:
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“para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la Propuesta Pablica N° .
62/2016".

El SERVIU podra dejar sin efecto la adjudicacidn si el proponente adjudicado no entregase dicha
garantia dentro del plazo sefalado. :

La garantia debera ser tomada por el oferente en una Entidad con oficina en la ciudad de Arica y tener
el caracter de irrevocable.

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 5% del monto del contrato, y ser expresada
en pesos, la que debe tener una fecha de vigencia que exceda como minimo en 120 dias corridos el
plazo de zjecucion del contrato.

Con todo, si el plazo de ejecucion de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccion Técnica se suspendiera,
el Consultor dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser requerido al efecto, deberd renovar o
prorrogar la garantia y ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus
obligaciohes durante toda la ejecucion de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccion Técnica, pudiendo
SERVIU Regidn de Arica y Parinacota hacer efectiva la garantia, a manera de sancidn, en caso de
incumplimiento.

Si existiera observaciones pendientes por parte de la Consultorfa, y que no hayan sido corregidas, el

Consultor antes de 10 dias habiles al vencimiento de la garantia, debera renovar o prorrogar {a garantia ' ‘
y ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante

toda la ejecucidn de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccion Técnica, pudiendo SERVIU Region de

Arica y Parinacota hacer efectiva la garantia, a manera de sancion, en caso de incumplimiento.

Asimismao, en caso de hacerse efectiva la garantia, el Consultor debera reponerla per igual monto y
plazo de vigencia, dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser notificado del cobro de la anterior, sin
perjuicio de las multas a aplicar.

Si el adjudicatario no constituyere, renovaré ¢ prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato en las oportunidades sefialadas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto
con hacer efectiva, a manera de sancion, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Dicha garantia serd devuelta cuando se haya liquidado el contrato de la Consultoria de Asesoria a la
inspeccion Técnica.

15 FORMA DE PAGO , ®

El pago se realizara contra entrega y aprobacién de informes de inspeccidn entregados por el consultor,
y en forma mensual calculado de la siguiente manera:

Pago Mensuat= Monto Ofertado/6

- Primer pé&go: Dicho pago se podra realizar contra entrega y aprobacion del informe indicado en la
letra a) del punto 1.2 de las Bases Técnicas. .

En caso que las Obras hayan iniciado, se debera incluir el informe mensual indicado en el punto 1.3.1 de
las Bases Técnicas

- Del pago 2 al pago 8 sera del siguiente modo:

Para dar curso a los demas pagos de la Asesoria a la Inspeccién Técnica se debera elaborar informes
de avance para las obras sefialando et avance fisico y financiero de las obras, realizando ademas una
comparacion entre lo programado y lo efectivamente ejecutado, sefialando las causales de atrasos si
{as hubiere, entre otras consideraciones importantes que debe contener el informe. Este debera ser
revisado y aprobado por la Inspeccion Técnica de Obras, una vez que el informe sea aprobado se
elaborara el estado de pago correspondiente.
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Los estados de pago deberan ser formulados en pesos y deberan llevar las firmas del Consultor para
personas naturales o del representante legal para personas Juridicas, de la ITO SERVIU, Encargado
Unidad de Obras Urbanas, Jefe del Depto. Técnico v de la autoridad que corresponda del SERVIU.

Los estados de Pagos para ser cursados deberan adjuntar los siguientes antecedentes:

- Factura o Boleta de Honorarios a nombre del SERVIU Region de Arica y Parinacota, la que sera
entregada por el Consultor directamente en el Depto. de Administracion y Fmanzas. cuando sea
solicitada »oomY

- Formulario de Estado de Pago, en 1 original y 2 copias. -

- Certificado de cumptimiento de las obligaciones laborales y provisicnales, ongmal de la
Inspeccién Regional del Trabajo del periodo, (incluide certificados correspondientes a equipo
profesional si corresponde). '

- Listado de Trabajadores, si corrasponde,

- Planilla de Cotizaciones Previsionales al dia (ncluido certificados correspondientes. a los
profesionales contratados si corresponde).

- Informe de inspeccion de las obras del periodo cdn V°B® del Inspector Técnico de Obra del
SERVIU Arica y Parinacota. En el caso del primer pago, se debe adjuntar €l informe indicado enla

. letra a) del punto 1.2 de las Bases Técnicas.

. Los pagos de la Asesoria a la Inspeccion Técnica se pagaran de acuerde con tos servicios efectivamente
reatizados en el periodo correspondiente, por lo que para que se curse det pago en la fecha
programada, cada Estado de Pago deberd estar en poader del Encargado de la Unidad de Obras Urbanas
del Departamento Técnico, como minimos 5 dias antes,

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota, pagara de acuerdo al Estado de Pago aprobado por el
SERVIU, en un plazo no mayor a 30 dias siguientes a la presentacién de {a Factura o Boleta a Honqrarios.

16 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El Director Regional de SERVIU Arica y Parinacota, mediante Resolucién fundada, podra terminar
anticipadamente el contrato por las siguientes causas:

i

a} La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes,.cuardo a juicio de ambas partes se hayan
~ hecho presentes causales que hagan imposible el cumplimiento, y cuya solucidn no esté‘contempiada
en el contrato. En éste caso no correspondera indemnizacian. ‘

b} Por el incumplimiento de las obligaciones de prestacion del servicio en las condiciones del contrato.
En dicho caso SERVIU hara efectiva la boleta de garantia sin ulterior recurso por parte del Consuitor.

¢) Se entendera 'por incumplimiento grave de las obligaciones, cuando el proveedor adjudicado no
entregue dentro del plazo y forma el servicio solicitado.

d) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

e} El traspaso total o parcial del contrato a terceros.

f) Que practicada la evaluacion del o los servicios prestados esta emita un resultado desfavorable al
proveedor, '

g) Cuando existan condiciones mas ventajosas en el mercado.
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,l .

h) Cuando no se dé cumplimiento a los pagos laborales y previsionales de los profesionales contratados .
para la consultoria de Asesoria a la Inspeccién Técnica.

i) En especial sin que la siguiente enunciacidn sea taxativa serd motive para el término anticipado por
las causales indicadas en las puntos 14.1,17.1, 17.2, 19.2 y 20 de las Bases Administrativas.

El contrato se podra terminar de acuerdo a lo establecido en el articulo 1 del Reglamento de Compras.

| 17 EFECTOS DEL CONTRATO

Eh

17.1 Confidencialidad

El Contratista, sus trabajadores dependiente, y todos aguellos quienes por su intermedio hubieren
estado relacionados a los trabajos adjudicados en alguna de sus etapas, deberdn guardar absoluta
confidencialidad, tanto durante su ejecucion como con posterioridad a su término, sobre (a informacion
que del SERVIU conozcan con ocasion de su desarrollo.

El Contratista no venderd, cederd, divulgard, publicard, ni transferird a personas n¢ autorizadas,
cualquier informacion o antecedente de que tome conocimiento con ocasion de la presente licitacion y
del contrato que emane de ella.

Lo antertor se entiende sin perjuicio de las normas sabre Transparencia y Publicidad que informan ios
procesas de licitacion pdblica y en general el ejercicio de {a funcién administrativa,

En caso de incumplimiento respecto a la confidencialidad seialada en este punto, se cobrara una multa
ascendente a 1 por 100 del Valor Total del Contrato por cada vez que incurra el Consultor en dicho
incumplimiento. SERVIU se reserva el derecho a poner término anticipado al contrato mediante
Resolucién fundada del Director de SERVIU. .

17.2 Cesion del contrato

El Oferente que resulte adjudicade no podra en caso alguno, ceder a traspasar, parcial ni totalmente, a
cualquier titulo ni bajo ninguna circunstancia, los derechos y obligaciones del contrato que se suscribird
en relacion a la presente licitacion, .

Por lo tanto el Contratista no podra ceder los derechos del Contrato ni a proveedores ni a empresas de
Factoring, Bancos, celebrar contratos con prenda mercantil u otorgar poder para percibir a su nombre, a
favor de terceros.

En caso de incumplimiento respecto a la cesion del contrato sefialado en este punto, SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato mediante Resolucidn fundada del Director de SERVIL.

18 PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER DISCREPANCIAS

Se deja constancia que se considerara el principic de preeminencia de las bases, como marco basico de
la presente licitacion.

En {a eventualidad que durante el curso de la prestacion de servicios se produjeran discrepancias en
cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen |3 realizacion del mismo, la controversia se
resotvera de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes, de acuerdo al siguiente orden
de prelacion:
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a) El contrato respectivo.

b) Las bases administrativas y técnicas, incluidas las consultas, respuestas y aclaraciones
derivadas del proceso licitatorio. wE

¢} La oferta técnica y econdémica.

Todos los documentos antes mencionados formardn un todo integrado y se complementan
reciprocamente, en forma tal que se considerara parte dél contrato cualquiera obligacion o servicio,
que aparezca en uno u otro de los documentos sefialados.

19 MULTAS
EL SERVIU podra aplicar las siguientes multas:

a) Encaso de incumplimiento o por atraso en el cumplimiento de tas obligaciones establecidas en las
presentes Bases y en el no cumplimiento en el plazo de todas las instrucciones, drdenes y
obligaciones impartidas por escrito por ta ITQ, se aplicara una multa diaria de 4% hasta que dicha
observacion se resuelva conforme.

. b} La multa por la ausencia del profesional serd de un 4% en cada oportunidad en que no se dé

. cumplimiento a la presencia del personal de la Asesoria Técnica, ya sea en las obras, reuniones,

citaciones u otros eventos gue a juicio de la ITO sea relevante.

o) Elatrase en {a entrega de cualquiera de los informes dard origen a una multa tipo por cada diade
atraso del 2% del valor mensual de la Consultoria. C o

d) Lamisma multa se aplicara por cada dia que el Consulter démore en entregar el Informe -corregido
conforme a las observaciones, contados desde el dia de la respectiva notificacidn por escrito por
parte del ITO. ’

19.1 Aplicacion de multas
Las multas se descontaran del estado de pago mas proximo a la fecha de su aplicacion.
19.2. Acumulacion de multas

~ En caso que las i’nultas acumuladas durante la Asesoria excedan el 20% del valor total del contrato, el
SERVIU Regitn De Arica v Parinacota podra poner término anticipado al mismo y, a modo de sancion, se
hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

A la vez se informara al Registro Nacional de Consultores del MINVU para aplicar las sanciones que
correspondan.

20 PAGO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LOS
CONTRATANTES

El Consultor deberd dar cumplimiento al pago oportuno de todas tas obligaciones previsionaies del
personal (profesionales, técnicos y empleados) que presten servicios en el desarrollo de la asesoria si es
que las hubiera,

El incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de sus trabajadores por parte de los
contratantes, en los términos previstos en la Ley N° 20.23%, da3 derecho a hacer efectiva-ta garantia
de fiel y oportuna cumplimiento del contrato. :

-
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El Consglt.br debera presentar las planillas de cotizacicnes previsionales junto a cada Estade de Pago,
adjuntando ademds el Certificado correspondiente de la Inspeccion Provincial del Trabajo del periodo

que c'orresponda

Si el Consu!tor no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las imposiciones
pre\nsmnales del personal ocupado en el desarrollo de Consultoria de Asesoria a la Inspeccidn Técnica,
Et SERVE“.U estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro
de Fe, lés cantidades adeudadas imputandolas a cualquier pago pendiente o al cobro de 1a boleta de
garantia.

Los pagos aludidos se efectuaran administrativamente, sobre la base de los libros del Consultor y de las
listas de trabajadores entregadas por &ste al Director del Proyecto, y previo informe favorable de la
Inspeccidn del Trabajo.

lgual medida se podra adoptar en los casos de liquidacion o terminacidn anticipada del contrato, si el
Consultar no hubiese dade cumplimiento a Lo dispuesto en el incisa anterior.

Lo dicho precedentemente se aplicard en el caso que no se acredite el ingreso oportuno, en arcas
fiscales, de los impuestos retenidos de las remuneraciones del personal ocupado en el desarrollo de la
Asesoria Técnica. Los gastos que originen las diligencias que se realicen para materializar los pagos
indicados en el inciso anterior y en el articula precedente, seran de cargo del Consultor.

£l Consultor no tendrd derecho a reajuste ni a indemnizacién por las cantidades que se le hubieren
retenido o descontado por concepto de pago de remuneraciones imposiciones o impuestas que se
compruebe adeudaba.

Las cantidades adeudadas seran pagadas, en dichos eventos, por cuenta del Consultor a las personas
y/o instituciones que corresponda.

Por otra parte, si del Certificade de la Inspeccidn del Trabajo, se deduce que el Consultor presenta,
multas, reclamos o deudas, con montos debidamente informadas se procedera como sigue:

- . Délidas previsionales: En este caso-se retendra un 30% del monto total de la deuda informada,
en cada £4tado de Pago, en que esta aparezca en el Certificado respectivo.

- Devolucidn de Retenciones: los montos retenidos solo seran restituidos al Consultor una vez
subsanados los reclamas, multas o deudas, acreditando debidamente dicha situacion.

Ante reiteradas situaciones de reclamos, multas o deudas laborales o previsionales, SERVIU se reserva
el derecho a poner término anticipado al contrato, administrativamente, sin forma de juicio, mediante
Resolucitn fundada del Director de SERVIU.

21 DEL CAMBIO DE PROFESIONALES

Si el adjudicatario, en el tapso que medie entre la fecha de presentacién de su oferta y el inicio del
contrato, o bien, durante su ejecucion, procediere a hacer cambios con respecto al profesional para la
asesorfa, el profesional de reemplazo deberan ser previamente aceptados por SERVIU regién de Arica y
Parinacota, y no podran tener inferior calidad técnica o experiencia que el a los profesionales que se
postula reemplazar.

Para realizar dicho cambio, la Consultora Adjudicada deberd informar por escrito a SERVIU Regién de
Arica y Parinacota, adjuntando el Curriculum Vitae del profesional y Certificado de Titulo notariado. Los
antecedentes seran evaluados por SERVIU Region de Arica y Parinacata, informando en un plazo de 5
dias habites la decision del Servicia. De ser favorable la decision, desde el dia de notificacion podra
asumir dicho Profesional.
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22 SEGUROS

Serd parte imprescindible por parte del Consultor, la contratacion de Seguros Contra Accidentes
del Trabajo para el profesional objetas de esta propuesta.

Por tal motivo, el Consultor debera disponer como minimo las medidas de seguridad y prevencion
de riesgos que exija el Instituto de Seguros que contrate. El Director de la Obrac el Inspector Técnico
de Obra, podra no dar curso a Estados de Pago si a su juicio considera que las medrdas tomadas son
insuficientes para la seguridad de la Asesoria., N C

23 MODIFICACIONES DE CONTRATO

En casos excepcionales, que la licitacién no contemple algdn aspecto relevante para la ases6ria o que
por desarrollo de! mismo naciera un requerimiento no contemplado en las presentes bases o en su
formulacién, el consultor pedra solicitar aumento de Contrato, previo analisis del supervisor del
. contrato y seglin la disponibilidad presupuestaria. También se podra efectuar una disminucion de
contrato, producto de casos fortuitos o fuerza mayor, en ambos casas se requerird la suscripcidn de

. contrato la que debera ser aprabada mediante Resolucisn.

. Se debera ajustar a las nuevas condiciones el documento de garantia que cauciona el contrato.

El contrato podra terminar de mutuo acuerdo entre las partes segun lo establecido en el Articulo 1 del
Reglamento de Compras.

BASES TECNICAS

1.  DESARROLLO DE LA ASESORIA
11  Supervisién y Contraparte Técnica del Contrato

La supervision del Contrato de Asesoria de Inspeccion Técnica la hara el Departamento Técnico,

mediante un profesional de la Unidad de Obras Urbanas, designado para el efecto por el Jefe del

Departamento Técnico del SERVIU Region de Arica y Pannacota cuya dependenr.la quedara
~ subordinada la Asesoria.

Ala Contraparte Técnica le corresponderan las siguientes funcicnes:

¢ Fiscalizar el debido cumplimiento de este contrato y en especial revisar y dlsponer las
correcciones que estime necesarias. :

¢ Controlar el cumplimiento de {a normativa vigente aplicable. )

* Mantener la documentacion que se genere tanto en el proceso de licitacion como en el de
ejecucion de la inspeccidn técnica de la Obra.

* Verificar que los pagos solicitados carrespondan al avance efectivo de la obra y otorgar visto
bueno.

e Proponer la aplicacion de sanciones y multas en caso de incumplimientos por parte de la
Asesoria a la Inspecci6n Técnica.

12 Funciones y responsabilidades de la Asesoria de Inspeccion Técnica:

Las actividades a realizar deberan desarrollarse en forma compatible con la legislacion vigente,
principalmente lo referente al D.S. 85/2007 (V. y U) MANUAL DE INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
(MITO), DS. 236/2002 (V. y U) Bases Generales Reglamentarias de Contratacion de Obras para los
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servicios de Vivienda y Urbanismo, con las normas técnicas de Ingenieria Especializada, normas chilenas,
con los reglamentos, especificaciones técnicas de los distintos proyectos a construir en los términos
del contrato suscrito entre SERVIU Regi6n de Arica y Parinacota y la empresa constructora
contratada en la comuna de Arica para la ejecucién de la Obra *CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS,

ETPA I (EJE: AMADOR NEGHME - RENATO ROCCA), ARICAR".

En lineas generales {as actividades y obligaciones de la Asesoria seran las siguientes:

a) Estudiar y analizar detalladamente el proyecto correspondiente al contrato de !a obra
*CONSTRUCCION RED DE CICLOVIAS, ETPA |1 (EJE: AMADOR NEGHME - RENATO ROCCA),
ARICA®, a objeto de detectar oportunamente eventuales errores u omisiones que deben ser
posteriormente subsanados. La Asesorfa deberd entregar a la LT.0 un informe detallado
respecto de las eventuales recomendaciones técnicas, dentro del plazo maximo de 15 dias
corridos y se contara a partiz de la fecha de inicio de las labores de dicha asesoria. En caso
de incumplimiento, se aplicara la ‘multa tipo establecida en las Bases Administrativas de la
Licitacidn.

Si con posterioridad a la entrega del informe se detectase algdn error u omision de
proyecto que provocare una modificacion del contrato de obras, el Consultor sera sancionado
en cada caso con la multa tipo establecida en las Bases Administrativas.

El trazado sera ejecutado por el contratista y recibido por la Asesoria 3 la Inspecci6n Técnica y
ta ITO, dejandose anotado en el Libro de Comunicaciones y en el Libro de Inspeccion
respectivamente, una vez que éste se haya aprobado

b} La Asesoria tendra que disponer como minima de un profesional, cuyas visitas a terreno dentro
de la semana (Lunes a Sabado) comenzaran una vez iniciadas las obras del contrato de
construccion:

s Profesional de terreno:

Se debera disponer de un profesional del area de ta construccidn ya sea Arquitecto, Ingeniero
Civil Estructural, Ingeniero Civil en obras civiles, Ingeniero Civil, Constructor Civil o Ingeniero
Constructor, cuya funcidn ser la fiscalizacion técnica de las obras, administrar el desarrolto de

- 4zasesaria, preparacion de antecedentes administrativos requeridos por la ITO y debera actuar
como el profesional a cargo de las coordinaciones entre el Consultor y el Mandante.

Et profesional debera contar con mavilizacién propia, asi como con los equipoes necesarios para
" desarrollar una correcta inspeccion, contando como minimo con los siguientes elementos:

e Odometro Digital.

e Flexdometro.

+ Computador portatil e impresora.
e (Camara Fotografica.

» Telé&fono mbvil.

Dicho profesional deberd estar disponible cuando lo requiera el ITO. Ademas debera
inspeccionar en terreno a lo menos 3 veces por semana. La duracion de cada visita a terreno
sera de a lo menos 4 horas.

La asesoria debera coordinar las visitas con el L.T.0. respectivo del proyecto. Dichas visitas
deberan contemplar las recepciones de partidas que solicite el L.T.0. Todas las visitas deberan
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c)

d)

e)

g
h)

»

m)
n)

o)

quedar registradas en el Libro de Comunicaciones, ubicado en la oficina de la 1.T.0.

Informar mediante comunicaciones directas de la Asesoria a laL.T.0. el avance fisico delas
partidas del Cuadro de Precios Compensados respectivos y los avances fisicos y financieros
de las obras. Los informes sefialados deberan entregarse 5 dias corridos antes de la fecha
de formulacion de cada Estado de Pago, a objeto de proceder a su analisis.

En obra debera contarse con los graficos correspondiéntes a los avances fisicos de las faenas
en las diversas partidas, avances programados y avances financieros con relacmn al plazo
transcurrido, Carta Gantt, los que deberan actuallzarse cada 14 dias.

En caso de incumplimiento en la entrega de los informes sefialados precedentemente, ¢ el
hecho de no mantener en obra (a la vista) los grificos de avance en % o graficades en
planos de planta, o las Fichas de Control y Planificacion que se indican en el Manual, el
asesor se harad acreedor ala multa que por cada falta se indica en el punto correspandiente.

Confeccionar los borradores o prayectos de Estado de Pago en cuante a cantidades de obra
efectivamente ejecutadas y montos en cobro, previo a la formulacién de éstos par parte de
la Inspeccion Técnica de Obra, debiendo confeccionar el Estado de Pago definitivo.

Velar en conjunto con la LT.0. por la correcta aplicacion de las cldusulas técnicas y
administrativas del contrato celebrado entre SERVIU y [as empresas constructoras, debiendo
informar dentro de las 24 horas siguientes de detectada alguna anomalia, fallas o errores en
que haya incurrido el contratista, anatizando las probables consecuencias del caso. Las
comunicaciones pertinentes deberan remitirse a la ITO. mediante el Libro de
Comunicaciones.

Verificar el replanteo de cada una de las obras a ejecutar, informando de inmediato 2 la
Inspeccidn Técnica de la Obra sobre el resultado de este control, a objeto de aprobar la
ejecucidn de las obras respectivas o disponer su rectificacion.

Fiscalizacion técnica de acuerdo a la jornada de trabajo.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a emplear en las obras, los que deben
carresponder a las Especificaciones Técnicas establecidas en el contrato de ejecucion de las
obras, recomendado la eventual necesidad de requerir los analisis vy pruebas(?pgra resolver
sobre su aceptacion o rechazo. : -

Recepcidn en terreno delas sub-etapas constructivas que contempla el contrato.

Analizar e interpretar las pruebas y ensayes de laboratorio que sean necesarios ejecutar,
con el objeto de obtener el correcto cumplimienta de las Especificaciones Tecmcas de las
obras, entregando ala Inspeccion Técnica los informes sehalados. o

Rechazar y ordenar la reejecucion de aquellas partidas de obras mal ejecutadas o cuya
ejecucién no ha sido autorizada, previo conacimiento del ITO o Director de la Qbra.

Evaluar la calidad del trabajo de ejecucién de las obras verificando ademas su conformidad
con los términos del contrato respectivo, debiéndose incluir esta evaluacion en los informes
respectivos.

Control de sefializacion provisoria contemplada en cada contrato de obra.
Control de las condiciones de seguridad laboral durante la ejecucién de las faenas.

Intervencidn con derecho a voz en las precalificaciones de los contratistas. Cuando
corresponda la asesoria de inspeccion deberd coordinar con el Director de la Obra, el
procedimiento de precalificacion del contratista, dentro del plazo del contrato. Este proceso
de precalificacion y las respectivas conclusiones seran vertidos en los informes serialados en
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el punto anterior.

Por lo tanto, tales informes deberan compilar y resumir todas las observaciones realizadas
en el periodo anterior a la elaboracidn del informe.

p) Informar técnicamente los eventuales cambios que sean necesarios introducir a los

proyectos debido a variaciones que se deriven de las condiciones reales de terreno, asi como
definir la ubicacidn © precision que se requiere en todas aquellas obras que por su
naturaleza necesitan un replantea previo a su ejecucion, dentro de los plazos que determine
la’ Inspeccién Técnica de Obra.
Asimismo, estudiar e informar a peticion de la 1.T.0. los eventuales Valores Proforma y
presupuesto derivados de las modificaciones de cada contrato de obra, tales como
aumentos y disminuciones de obras, obras extraordinarias y otros que presente el
contratista a la LT.0.

qQ Aéistir a la Inspeccidn Técnica de la Obra asegurando una correcta y permanente fuente
de informacién de todas las actividades de la faena, para lo cual debera mantener en obra
todos los antecedentes e informes respectivos al desarrollo de cada contrato de obra de los
trabajos correspondientes. Asimismo, la Asesoria Técnica deberd poner a disposicion de la
ITO. todas las narmas, reglamentos, manuales, decretos y leyes que se requieren para el
control e inspeccion de los trabajos.

r} Especialmente importante se considera la responsabilidad que le cabe al Consultor en
cuanto a observar que se dé fiel cumplimiento a todos aquellos aspectos considerados en
el proyecto y enta reglamentdcion aplicable que tiendan ala preservacion de la naturaleza
y del medio ambiente.

Del mismo modo, se estima fundamental su participacion para hacer notar y corregir las
acciones derivadas de la ejecucion de la obra que pueda causar impactos negativos sobre la
poblacién o su medio ambiente en general, tales como tala indiscriminada de &rboles,
intercepcion de cauces naturales, obstruccidn de alcantarillas, depdsitos de escombros,
acumulacidn  de basuras, generacidn de ruidos y olores molestos, etc, que sean
susceptibles de evitar y, en general, velar por el cumplimiento cabal de las Especificaciones
Técnicas del Contrato.

s) Lievar a cabo en conjunto con la L.T.0: las gestiones que con motivo de la ejecucian de las
obras, deben efectuarse ante los servicios piblicos, ante los profesionales autores de los
proyectos o ante cualquier otra institucion o persona que sea necesario, siempre que lo
requiera la Inspeccion Técnica de la Obra y no obstante las abligaciones vy
responsabilidades que tiene las empresas constructoras, de acuerdo a los antecedentes de cada
contrato.

Todos los informes que elabore el Consultor deberdn presentarse en un ejemplar, en medios
fisicos y magnéticos, debidamente anillados, dentro del plazo fijado para cadauno de ellos y debe
ingresarse por oficina de partes mediante oficio conductor.

SERVIU podra solicitar en cualquier dia de la semana (Lunes a Sabado), la concurrencia del
Consultor a la faena o a las oficinas del SERVIU Region de Arica y Parinacota, la no asistencia serd
tomada como desacato, y se aplicaran las multas mencionadas en tas Bases Administrativas,

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor deberd preparar planes de accién para que en tode
momente exista el debido control por parte de la Asesoria Técnica, especialmente en las faenas
mas relevantes.
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1.3 INFORMES

1.3.1 Informe Mensual

Consiste en un conjunto de documentos elaborados por el Asesor Técnico, con la mformacmn basica
relativa al estado de la obra en un determinado momento de su desarralio.

Los informes serdn en original y deberan ser entregados en formato fisico en oficina de parte del
SERVIU el dia 25 de cada mes, en caso de ser festivo se presentara el dia habil anterior.-

Su contenido se ajustara a la siguiente estructura tipo:

a
b)

¢l
d)
e}

f
g

h
b)j

k)

Indicar el N® del Informe y fecha o periodo al que pertenece.

Identificacién de la obra, del contratista y del profesional o profesionales de la obra (autocontrol,
profesional encargado de la obra), ITO.

Registro de Asistencia a la Obra. (fotacapia del libra de asistencia proporcionado por el cansultor)
Extracto de las principales anotaciones realizadas en el libro de inspeccién y libro de obra.

Registro del avance fisico de las principales partidas que involucra el proyecto, de acuerdo al
presupuesto compensado proporcionado por SERVIU,

Enumeracion de aspectos pendientes y criticos para el normal desarrotlo de las obras.

Dentra de cada Informe Mensual y como anexo, debera incluirse archive digital y fisico de
fotografias fechadas, en donde se muestren los sistemas de trabajo y los avances de {a obra,
Control de avance financiero. Programa Financiero y cuadro resumen de estados de pago y/o
anticipos. B
Comentario final y juicio critico respecto a cumplimiento de metas, calidad de las obras v
comportamiento del contratista. ‘

Copia de los certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiates realizados
durante el perfodo, de acuerdo a las medidas de gestign y control de calidad de las obras, segdn la
normativa aplicable a cada partida. En caso de tratarse de materiales manufacturado§ deberan
entregarse certificado del fabricante. '
Listada de trabajadores directos e indirectos.
Copia de las Fichas de Obra, debidamente visadas, {fichas P, fichas M, Cartillas CC, flChEi E1) las que
debera actualizar de acuerdo at avance de la obra.

1.3.2 Informe Final _
Al término de la Obra, la Asesoria a la ITO debera confeccionar un informe final que resuma todos los

antecedentes del contrato de ejecucidn de ta obra respectivo, asi como las labores efectuadas por el
Asesor Técnico, Este Informe debera detallar:

a. Asistencia total a la obra con su correspondiente fecha, entrega del libro de asistencia
proporcionado por SERVIU y visado por director de Obra o el ITO.-

b. Resumen ejecutivo que detalle los hechos mas relevantes registrados en el Libro de Inspecciones y
de Obras.

c. Certificados de ensayes de laboratorios y/o de calidad de materiales, de acuerdo a pruebas
realizadas durante la ejecuciér de la obra acredltando que se dio cumplimiento con el plan de
ensayos segdn el MITO.

d. Registro fotografico digital que muestre un avance secuencial de las obras inspeccionadas. Este
registro debera incluir fotos de cada una de las secuencias constructivas. :

e. informacién sobre Modificaciones efectuadas al contrato (disminuciones, aumentos y obras
extraordinarias) en el casoe que corresponda,

f.  Avance Fisico y Financiero desarrollados durante la ejecucion de las obras

g. Evaluacion de la aplicacion del Manual.
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1. Anexo A.1 Datos de individualizacion del oferente

REF: PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016
*ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
Minksterio da ETAPA Il (EJES: R. ROCCAY A. NEGHME),
Urbaniam ARICA".

ANEXO N°1

Datos de individualizacidn det oferente e

. Nombre del oferente

RU.T.

Direccion

Teléfono

Correo electronico

Fax

Nombre Representante
legal’

" R.UT.

Domicilio

Teléfono

Correo electronico

Fax

Nacionalidad

Estado Civil

Profesion

Notas: 1.- Utilice nuevas filas en caso de varios representantes legales.
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2. Anexo A.2 Curriculum Tipo Oferente

SERvIL REF:  PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016

Ko ey *ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS

Mistono de ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),

“pamismin ARICA”.

ANEXO N°2
CURRICULUM TIPO OFERENTE

NOMBRE OFERENTE

RUT OFERENTE
REPRESENTANTE LEGAL
RUT REPRESENTANTE LEGAL
Ne | . FECHA . -t - CUEXPERIENCIA - . DURACION::: i
TOTAL ANOS EXPERIENCIA
Arica, ___ de _____ -, de 2016-

SERVIU Regidn de Arica y Parinacota
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3. Anexo A.3 Curriculum Tipo Profesional

SERVIY
Requan o Jiay
Pastearuta

Minisieric de

Vivienda y
Urbanicme

NOMBRE
PROFESION

. DIRECCION
. TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO
FECHA TITULO

REF:  PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016
"ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),
ARICA”.

ANEXO N°3

CURRICULUM TIPO PROFESIONAL

N°' |~ FECHA

U EUEXPERIENCIA - - - | " DURACION

TOTAL ANOS EXPERIENCIA

Este documento debe venir acompaiado por el Certificado de Titulo correspondiente.

Arica, ___ de ________

SERVIU Regién de Arica y Parinacota

- ., de 2016.-

Pagina 25 de 39

Direccion Calle 18 de Septiembre N2 122

Teléfone 56 - 58 - 2329569, Arica.




4. Anexo A.4 Experiencia del Consultor

REF:  PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016
*ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),

Minisierioda
by ARICA”.

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
ANEXO N° 4

NOMBRE CONSULTOR: __ —_ '

Cantidad de proyectos inspeccionados en obras de pavimentacidn para Servicios Pablicos o
Privados

Documentols) para su _

Contratante .| = certificacion - S

Notas:

1- Se deberdn adjuntar los certificados -que acrediten la experiencia del consultor en trabajos
relacionados en el area de inspeccidn de obras de pavimentacion.

2.~ Los proyectos que aparezcan en este Anexo y que no cuenten con sus respectivos certificados, no
seran considerados dentro de la experiencia para efectos de evaluacion.

Arica, ___ de ———_—___ L de 2016.-
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5. Anexo A.5 Experiencia del Profesional

Ministeria g
Vilenday
Urhanismo

REF:  PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016
*ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED, CICLOVIAS
ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),
ARICA”. :

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

NOMBRE CONSULTOR:

ANEXO N° 5

Cantidad de proyectos inspeccionados en obras de pavimentacion para Servicios Piblicos o

Privados

T Nombre del

|- Decumentots) parasu -
¢ ocertificacion’ T

vl & W] N R

Notas:

1.- Se deberan adjuntar los certificados que acrediten la experiencia del profesional en trabajos
relacionados en el drea de inspeccién de obras de pavimentacion.

2.- Los prayectos que aparezcan en este Anexo y que no cuenten con sus respectivos certificados, no
seran considerados dentro de {a experiencia para efectos de evaluacion.

Arica, ___ de _ — _——
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6. AnexoA.6 Cantidad de visitas a terreno de del Profesional

Pegsn de briay

52
[ 251 - e

Mirds ;:;' i de
Yivie
Vrmaisi ARICA",

ANEXON® 6

et “ASESORIA

CANTIDAD DE VISITAS A TERRENO DEL PROFESIONAL

T — REF:  PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016

it INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),

© . cARGO

"MINIMADE -
CVISITASA. -
TERRENO A LA -

| :-cANTIDAD - | CANTIDAD OFERTADA DE:
VISITAS A TERRENO A LA
SEMANA = .-

:SEMANA - [ 7

1 Profesional de terreno 3

Arica, ___ de —— . __ _ , de 2016.-
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7. Anexo A.7 Formulario de Oferta

)‘9‘@, SERVIU REF.  PROPUESTA PUBLICAN® 62/2016
NE

e *ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS

ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHMBD),

Ministerio de

Viviendap

Usbanismo ARICA" Shivse

FORMULARIO DE OFERTA
ANEXO N° 7

@  NOMBRECONSULTOR o ____ e

RU.T. . _ _ S

DOMICILIO _ e

TELEFONOS : _ _ —_ e

MONTO OFERTADO o _____ .

(En letras)

PLAZO DE EJECUCION: _ —_— {8 meses}

i Nota:

El formulario de oferta debera lenarse sin ninguna modificacidn en su texto ni agregado de ninguna

naturaleza.
NOMBRE Y FIRME PROPONENTE
O REPRESENTANTE LEGAL
Arica, . ____ _ de __ .. ________ de 2016
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8. Anexo A.8 Declaracidn Jurada Simple

— REF:  PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016

ooy ' *ASESORTA INSPECCION TECNICA OE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
ETAPA Il (EJES; R. ROCCA Y A. NEGHME),

Ministeno de

iHertd ARICA".

DECLARACION JURADA SIMPLE
ANEXO N° 8

El firmante, en su calidad de Proponente o de representante legal del Proponente, __(nombre persona

natural o razon social de la empresa)_ ., RUT N® _ R - con domicilio

BN - ——, <comuna>, <ciudad> declaro que no ha sido

condenado por Practicas Antisindicales o Infraccion a los Derechos Fundamentales del Trabajador ¢ por
delitos concursable establecidos en el cddigo penal, dentro de los 2 afios anteriores a la presentacion

de la oferta.

Arica, __ ~de e de 2016

<Firma>
<Nombre Persona Naturat ¢ del Representante Legal>
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9. AnexoA.9a Declaracién Jurada Simple (Persona Natural)

REF:  PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016
*ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),

Ministesio da

Vivienday

Urkiants mie AR ICA*,

i
N LYY
A ;

DECLARACION JURADA SIMPLE

ANEXO N° 9a
(PERSONA NATURAL)
‘. Yo, - S e . Cedula
Nacional de Identidad N°__ —_ —_— —_— domiciliado en
___________ — __ _— -, dedaro

bajo juramento, que;

a) No me encuentro afecto a alguna de las prohibiciones para contratar con Administracion del Estado;
las que estan sefialadas en el Art. 4, inciso sexto de la Ley N° 19.886, modificado por el articulo 13 de la
Ley N° 20.088.

b) Que de acuerdo a lo sefialado en el Decreto N°1763, del 06 de Octubre de 2009, que modifica el
Reglamento el Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras y Contrataciones Piblicas, declaro que la

persona juridica a la que represento no registra saldos insolutos de remuneraciones o co‘ilzaaones de
‘ seguridad social con sus actuales trabajadores contratados, deniro de los dos afios anteriores a la fecha
de presentacidn de la oferta. o

NOMBRE

Arica, . ____ de __._ N de 2016

IMPORTANTE: CUALQUIER MODIFICACION, CORRECCION Y/O AGREGADO DEJA SIN VALIDEZ LA PRESENTE
DECLARACION.
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Anexo A.9b Declaracién Jurada Simple (Persona Juridica)

REF; PROPUESTA PUBLICA N°© 62/2016
“ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS

s ETAPA il {EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),

it ARICA”.

DECLARACION JURADA SIMPLE
ANEXO N° 8b

(PERSONA JURIDI

Yo _ , Cedula

Nacional de Identidad N°_____ —_ R -

domiciliado en ____ _ —— - _ - en calidad ,

de Representante Legal de la empresa___ ———— .
declaro bajo juramento que:

a) Que esta Empresa no se encuentra afecta a ninguna de las prohibiciones para contratar con la
Administracion del Estado; contempladas en el Art. 4 de la Ley N° 19.886, modificada por la Ley N°
20.088, y las contempladas en los Art. 8° y 10° de la Ley N°® 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas.

b) Que de acuerdo a lo sefialado en el Decreto N°1763, del 06 de Octubre de 2009, que modifica el
Reglamento el Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras y Contrataciones Piblicas, declaro que la

persona juridica a la que represento no registra saldos insolutos de remuneraciones o catizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajaderes contratados, dentro de los dos afios anteriores a la fecha .
de presentacion de la oferta.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
RAZON SOCIAL REPRESENTADA

Arica, — _de ___ __ _ ___ _ de 2016

IMPORTANTE: CUALQUIER MODIFICACION, CORRECCION Y/O AGREGADO DEJA SIN VALIDEZ LA PRESENTE
DECLARACION.
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Anexa A.9c Declaracidon Jurada Simple (Uniones femporales de Proveeddres) o

S scru REF:  PROPUESTA PUBLICA N° 62/2015,
“ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
N ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),
ittt ARICA.

DECLARACION JURADA SIMPLE
ANEXOQ N°9¢
(UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES)

Yoo ____ e _— ., Cedula
. Nacional de Identidad N© —— _ e ,
domiciliado en __ e e en calidad

de Representante Legal de la empresa ___ - e .
declaro bajo juramento que:

a} Que las personas juridicas participantes que represento no se encuentran afecta a m’hguna de las
prohibiciones para contratar con la Administracién del Estado; contempladas en el Art. 4dela Ley N°
19.886, modificada por la Ley N° 20.088, y las contempladas en los Art. 8° y 10° de la Ley N° 20.393,
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas. :

b} Que de acuerdo a lo sefialade en el Decreto N®1763, del 06 de Octubre de 2009, que modifica el
Reglamento el Reglamento de la Ley N°19.886 de Compras y Contrataciones Pablicas, declaro que las
‘ personas juridicas a la que representa no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de

seguridad social con sus actuales trabajadores contratados, dentro de los dos afios anteriores a la fecha
de presentacion de la oferta.

FIRMA Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE O APODERADO U.T.P.

Arica, _ —de U de 2016

IMPORTANTE: CUALQUIER MODIFICACION, CORRECCION Y/O AGREGADO DEJA SIN VALIDEZ Lﬁ PRESENTE
DECLARACION.
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Ministesio do
Vivienda y
Urbanismo

FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES
ANEXONP® 10

1. Programas computacionales de edicidn de los informes y planimetria

Salvo expresa indicacion en contrario, para los informes y prestaciones graficas relacionadas con la
Consultoria de Asesoria a la Inspeccion Técnica, se utilizara el paquete computacional MS Office.

- 2: Del Formato:

a.. Et formato del papel sera tamafio carta (216x279 mm)

b. E{f::cexto debe utilizar letra tipo Arial, tamafo 12, con interlineado sencillo.

¢. Elinforme se debe entregar en formato de anillado con la tapa principal y final rigida plastiﬁcada.
d. Elcolor de la mica debera ser transparente para el informe final e informes de avance.

e El is';fgrme debera contener porta disco compacto, cuando corresponda.

f. Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina gue identifique a la entidad licitante y
nombre del proyecto.

g. Los modelos de la portada, la contraportada, portadilla y de las paginas interiores se encuentran
adjuntos.

h.  Todos los informes deben contener los respectives pie de firma del profesional correspondiente y
el Consultor y estar debidamente suscritos con tinta color azul.

3. Version digital del informe final

Adicionalmente a la version en papel, el Consultor debera entregar otras dos versicnes que se indican a

continuacidn:
a. Versign MS Office del Informe final y exposicion gréafica, grabado en disco compacto.
b. Version en formato PDF del informe final y exposicidn grafica. Con el objete de facilitar su

tratamiento por Internet, ningln archivo PDF podra tener un peso superior a 5 Mb. De ser necesario, los
documentes pertinentes se dividiran, a fin de respetar esta condicién. Los archivos escaneados deben
confceqet tos respectivos pies de firma del profesional correspondiente y el Consultor y estar
debidarsénte suscritos con tinta color azul.
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4. Ejemplo de Portadilla o Anteportada y Portada

IMAGEN

NOMBRE DE LA CONSULTORIA

N* DE INFORME Y TITULO
VERSION
TOMO

Fecha

. SERVIU
2 ; Eogiande ey

PR A

Ainisteria de
Vivienda y
Urbamsmo

LOGO DEL
CONSULTOR
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5. Ejemplo de Contraportada

SERVIU
Hegdnde Arkay
farinacnia

Ministerio de
Vivienday
Urbanisme

N°DE INFORME Y TITULO

VERSION

TOMO

Fecha

LOGO DEL
CONSULTOR
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6. Ejemplo de Caritula CD

TITULO DE LA CONSULTORIA

LOGO
CONSULTOR

Urbankmg

N°DE INFORME Y TITULO
VERSION
TOMO
Fecha

11. Anexo A.11 Presentacion electronica de la Oferta Administrativa

1. Cada capitulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente.
2. La denominacion para cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:
¢ Al +{4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.

e AB +(4 caracteres para identificar a la empresa} + Extension del archivo.

Persona Natural

o CEDIDENT + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
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Persona Juridica

e RUTEMP + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.

o CEDREPRE + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo,

Uniones Temporales de Proveedores (UTP)
e DOCUTP + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.

12. Anexo A.12 Presentacién etectronica de la Oferta Técnica

1. Cada capitulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente.
2. Ladenominacién para cada uno de estos archivosﬁdeberé ser la siguiente:
e A2 + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
» . A3 + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
o A4 + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
¢ AS + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
e AG +(4 'caractefes para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.
» METOD + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.

e PLANTRAB + (4 caracteres para identificar a 1a empresa) + Extension del archivo

13. Anexo A.13 Presentacidn electronica de la Oferta Econdmica

1. Cada formulario de la oferta econdmica debe constar en un archivo independiente.
2. Ladenominacion para cada uno de estos archivos debera ser 1a siguiente:

» A7 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
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i PUBLIQUESE en su oportunidad, la documentacion respectiva at proceso de Licitacion Piblica a
que se refiere la presente Resolucién en el Portal www.mercadopublica.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE ¥ COMPLASE.

3 ':! IU REGION ARICAY _PARINACO'Iy

JELCO/
- Secretaria Direccién 1)
- Depto. Técnico® (1
- Depto. Juridico {1
- Depto. Programacién y Control (1
- Contraleria Interna (1}

A LA SEREMI MINYY

. Sotomayor #216, Arica
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SERVIU
Beglindadnea y
o Patmeaia

ACEPTA OFERTA, ADJUDICA Y DESIGNA
SUPERVISOR TITULAR Y SUBROGANTE DE LA
Vieiondno o8 PROPUESTA PUBLICA N° 62/2016 "ASESORIA
s INSPECCION  TECNICA DE  OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Nl
(EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA”.

001624

RESOLUCION EXENTAN® ___ ___ '~ /16

Arica, 06 OCT. 206

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; D.L. N® 1,263 de 1975 Ley Organica de la Administracion Financiera del Estado; Ley N° 20.882,
que aprueba presupuesto para el sector pablica del afio 2016; Ley N9 16.391 que crea el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley N 1305/75 (V. v U.) que Reestructura y Regionaliza el Ministeric de
Vivienda y Urbanismo; la ley N° 16744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; Ley N©
19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los:érganos de
la administracion del estado; el Decreto Supremo N° 355/1976 (V. y U) Reglamento Organico de los
Servicios de Vivienda y Urbanizacién; DS. N° 236/2002° (V. y U), que aprueba Bases Generales
reglamentarias de Contratacion de Obras para los Servicios de Vivienda y Urbanizacion; D.S. N¢ 85 (V. y U)
de 2007 que determina el uso del MITO como herramienta de uso preferente, para el control de gestion,
durante la efecucién de construcciones de viviendas, urbanizaciones y pavimentos que cuenten con
financiamiento estatal; D.S. N° 135/1978 (V. y U, Reglamento del Registro Nacional de Consultores del
MINVU; Et Ord. N®1164 de fecha 11 de junio de 2015 de la DITEC que informa exigencia de requisitos por
parte de las unidades contratantes de servicios de consultorias reguladas por el D.5. N°135 (V. y U) de
1978; a Resolucian N° 1.600 de fecha 30 de octubre de 2008 de |3 Contraloria General de la Repiblica
que fija las Normas de exencién de Toma de Razon: Ley N° 15.886, Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro v prestacién de Servicios, y su reglamento, D.S. N 250/2004 (H); y el
Decreto Supremo TRA Nro.272/7/2015 del 06 de Febrero del 2015, que lo nombra Director Regional del
SERVIU de Aricéy Parinacota a contar del G1 de Enero de 2015; .

CONSIDERANDO

a. Reporte Ficha IDI Proceso Presupuestario 2016 (EJECUCION} del proyecto denominado
*CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA II {EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA®. Codigo BIP
30370283-0;

b. E{ Decreto Identificatorio N® 301 de fecha 11 de Marzo de 2016, tomado razdn el 04 de Abril de 2016,
del Ministerio de Hacienda;

¢. la Resolucién Exenta N° 1263 de fecha 10 de agosto de 2016, que Autoriza el Llamado a Licitacion y
aprueba Bases Administrativas, Bases Tecnicas y Anexos que regulan el proceso det llamado de la
Propuesta Piblica N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED
CICLOVIAS ETAPA II (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME, ARICA”
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d. Elllamado a Propuesta Pdbtica N 62/2016 dispuesto por SERVIU Arica y Parinacota para la ejecucitn
del estudic denominado ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED
CICLOVIAS ETAPA II (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME, ARICA”", publicada en Portal Mercado Piblico
bajo el 1D N° 761984-39-LE16, el dia 11 de Agosto de 2016;

e. La Resolucion Exenta N@ 1337 de fecha 24 de Agosto de 2016 que designa a la comision evaluadora de
ofertas presentradas en {a Propuesta mencionada en el considerando ¢, de la presente Resolucion

Exenta;

f. El Acta de Apertura de la Propuesta Pdblica N° 62/2016 de fecha 24 de Agosto de 2016;

g. ElL informe de Propuesta de fecha 06 de Septiembre del 2016, elaborado por la Comision Técnica
designada para tales efectos por la Resolucidn Exenta indicada en el considerando e, en el cual
describe y analiza ias Ofertas;

h. El Memorandum N° 1491 de fecha 14 de Septiermbre de 2016 del Encargado del Departamento
Tacnico al Director SERVIU Region de Arica y Parinacota, enviando informe de propuesta y solicitando
autorizacion para adjudicar la Propuesta Pablica N° 62/2016;

i. El Acta de Adjudicacién de fecha 14 de Septiembre de 2016 de la Propuesta Pablica N® 62/2016;

j. Los antecedentes presentados por la empresa GEP INGENIERIA E.l.LR.L en e! marco de la Propuesta
Piblica N° 62/2016 de acuerdo a lo exigido en las Bases Administrativas mencionadas en el
considerando ¢, de la presente Rezolucidn Exenta;

RESUELVO

1. ACEPTASE, la Oferta presentada por l2 empresa GEP INGENIERIA ELR.L,, para la Propuesta Piblica
N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA
11 {EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME, ARICA*

2. ADJUDICASE la Propuesta Piblica N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA 1! (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME, ARICA” a la Firma de la
Empresa GEP INGENIERIA E.LR.L., RUT N° 76.313.058-4, con domicitio en Avda. Vicufia Mackena
#1063 Depto A, segiin su oferta presentada.

-2 -Noembre Proyecto: Monto Contratoen$ ... .0

*ASESORIA INSPECCION TECNICA DE
OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
ETAPA t {EJES: R. ROCCA Y A, NEGHMIE,

ARICA®

$9.000.000 ‘Nueve Millones de Pesos

1, DEJESE ESTABLECIDO, que la presente resolucidn se formalizara a través de un Contrato celebrado
entre el Director del SERVIU Regidn de Arica y Parinacota y el Consultor adjudicatario de la licitacion,
el que sera suscrito ante Notario y aprobado mediante Resolucion Exenta.

4. DEJESE ESTABLECIDO que pata contratar, el adjudicatario deberad acreditar su inscripcion en el
registro de Consuitores del MINVU conforme al parrafo 13.1 de las Bases Administrativas.
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S. DEJESE ESTABLECIDO que en el plazo establecido en las Bases Administrativas la Empresa GEP
INGENIERIA E.L.R.L., debera constituir la siguiente garantia:

¢ Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato; - "

- Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de notificacién de la adjudicacién; 'e'n'jel Portal
Mercado Piblico, el Consultor debera entregar una garantiz 0 caucion para garantizar el fiel y oportuno
cumplimiente del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento que asegure el .cobro de la
garantia de manera rapida y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la que
debera ser extendida a |2 orden de SERVIU Region de Arica y Parinacota y conterer la siguiente glosa:
“Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la Propuesta Pablica N° 62/2016".

El SERVIU pedra dejar sin efecto la adjudicacion si el proponente adjudicado no entregase dicha garantia
dentro del plazo seiialado.

La garantia deberd ser tomada por el oferente en una Entidad con oficina en la ciudad de Arica y tener el
cardcter de irrevocable.

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 5% del monto del contrato, y ser expresada en
pesos, la que debe tener una fecha de vigencia que exceda como minimo en 120 dias corridos el plazo
de ejecucion del contrato.

Con todo, si el plazo de ejecucion de la Consuitoria de Asesoria a la Inspeccidn Técnica se suspendiera, el
Consultor dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser requerido al efecto, debera renovar o prorrogar la
garantia y ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones
durante toda la ejecucién de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccion Técnica, pudiendo SERVIU Regidn
de Arica y Parinacota hacer efectiva la garantia, a manera de sancidn, en caso de incumplimiento.

Si existiera observaciones pendientes por parte de la Consultoria, ¥ que no hayan sido corregidas, el
Consultor antes de 10 dias habiles al vencimiento de la garantia, debera renovar o prorrogar la garantia y
ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante
toda la ejecucidn de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccidn Técnica, pudiendo SERVIU Regidn de Arica
y Parinacota hacer efectiva la garantia, a manera de sancion, en caso de incumplimiento.

b

Asimismo, en caso de hacerse efectiva la garantia, el Consultor deber reponerla por igual mghtéiy plazo
de vigencia, dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser notificado del cobro de la anterior, ;ihn perjuicio
de las multas a aplicar.

Si el adjudicatario no constituyere, renovaré o prerrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefialadas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, juqto con
hacer efectiva, a manera de sancitn, la garantia de fiel y oportuno cumptimiento del contrato.

Dicha garantia serd devuelta cuando se haya liquidado el contrato de la Consultoria de_Asesoﬁa ala
Inspeccidn Técnica.

LI

6. DEJASE CONSTANCIA para todos los efectos legales, que las partes fijan como domicilio la ciudad
de Arica, sometiéndose ala competencia y jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

7. IMPUTESE, el gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolucién correspondiente a (a
contratacion de [a Propuesta Piblica N® 62/2016 "ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Ii (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME, ARICA", a la Cuenta
31.02.002 Consultorias.

8. PUBLIQUESE en su oportunidad, la documentacion respectiva al proceso de Adjudicacion y
Contratacion a que se refiere la presente Resolucicn, en el Portal www.mercadopublico.cl.
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9. NOTIFIQUESE a la empresa GEP INGENIERIA E.LR.L., a través del Portal www.mercadopublico.cl.

10, DESIGNESE comio Supervisor titular de la Propuesta Piblica N® 62/2016 *ASESORIA INSPECCION
TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME,
ARICA®, al profesional Ingeniero Constructor Dofia Cecilia Rivero Miranda, Rut N¢ 13,211.732-2y
como Supervisor subrogante al profesional Ingeniero Constructor Dan Sebastian Carreiio Gallardo,
RUT N° 16.465.841-4, funcionarics del Departamente Técnico del SERVIU Region de Arica y
Parinacota.:

11. NQTIFTQUESE a la empresa GEP INGENIERIA E.LR.L, RUT N°® 76.313.058-4, con domicilio en Avda.
Vicuia Mackena #1063 Depto A, Arica, sirviendo la presente resolucion como suficiente oficio

remisor.

ANOTESE, COMUNIQUESE , Y CUMPLASE.

- Depto. Técnico .
- Depto. Juridico : " . 1
- Depto. Programacidn y Control - 1)
- Depto. Administracién y Finanzas 1
- Unidad de Estudios y Proyectos (n
- Contraloria Interna (1)
- Oficina de Partes (1}
Ala Empresa;

GEP INGENIERIA EIRL 1)

fAvda, Vicuha Mackena #1063 Depto A, Arica
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REF: PROPUESTA PUBLICA N°  62/2016
“ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA i

Minlsterio de
bt d {EJES: R.ROCCA Y A. NEGHME), ARICA".

CONTRATO

En Arica, ____E_Z__NO_v_za_m__ comparecen dofia LORENA TAPIA DOMINGUEZ, chilena, RUT N° 12.660.928-0,
Asistente Social, Directora (S) Regional y en tal calidad en nombre y representacion del SERVICIO DE
VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA, rol Gnico tributario N° 61.813.000-2, ambos
domiciliados en calle 18 de Septiembre N® 122, Arica, en adelante también denominado “el SERVIU” yla
Empresa Consultora GEP INGENIERIA E.L.R.L., RUT N° 76.313.058-4, con domicilio en Avda. Vicuiia Mackenna
N° 1063, Depto. A, Arica, de ahora en adelante "el Consultor”, representada por don ESTEBAN LABRA PEREZ,
chileno,  RUT N° 10.631.143-9, Ingeniero Civi, del mismo domicilio, en el marco de la Propuesta Pablica N©
62/2016 denominada "ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA
IE{EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA”", quienes acuerdan lo 51gu1ente

PRIMERQ: Que por Resolucion Exenta N° 1263 de fecha 10 de agosto dei 2016, que Autoriza el llamado a
Licitacién y Aprueba Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos que regulan el proceso del llamado de la
Propuesta Pdblica N° 62/2016 "ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED cicLovias
ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA".

SEGUNDO: Que con fecha 24 de agosto del 2016, se realizd el acto de apertura de la Propuesta Piblica en
comento, por lo que la Comision Técnica Evaluadora designada para evaluar las ofertas preSentadas por
Resolucion Exenta N° 1337 de fecha 24 de agosto del 2016, constatd mediante Informe de Propuesta de fecha
06 de septiembre del 2016, que la oferta presentada por la Empresa Consultora GEP INGENIERIA E.LR.L,,
cumple con los plazos, monto y metodologia a emplear, segin lo exigido por las Bases Administrativas. Por
tanto se procede a realizar a contratacién respectiva de acuerdo a lo indicado anteriormente.

TERCERO: Que mediante Resolucion Exenta N° 1624 de fecha 06 de octubre del 2016, se Acepta Oferta
Adjudica y Designa Supervisor Titular y Subrogante de la Propuesta Piblica N° 62/2016 "ASESORIA
INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME),
ARICA", a la Empresa Consultora GEP INGENIERIA E.LRL, RUT N° 76.313.058-4, con domicilio en Avda. Vicuia
Mackenna N® 1063, Depto. A, Arica, cuyo monto de contratacion es:

Nombre Proyecto Monto Contrato en $
“ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS o
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA Il (EJES: $9.000.000 Nueve millones de pesos.
R.ROCCA Y A. NEGHME), ARICA” o

CUARTO; DEJESE ESTABLECIDO, entre otras, las siguientes condiciones especiales que regiran este Contrato:
a) Plazo de Ejecucién: 6 meses, que entrard en vigencia el segundo dia habil siguiénte a la fecha de fa
resolucién que aprueba el contrato, la cual sera publicada en et portal www.mercadopublico.cl.

b) Garantias del Contrato; [a Firma de la Empresa Consultora GEP INGENIERIA E.LR.L., debera constituir las
siguientes garantias:
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~ I
. Garéhtié de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato: ‘\ 3'2»
- Dentro de tos 10 dias habiles siguientes a la fecha de notificacion de la adjudicacion en el Portg%;ido

QN
Piiblico, el Consultor deberd entregar una garantia o caucidn para garantizar el fiel y oportuno cumpli £0

del contrato, otorgada a través de cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantia de manera rapida
y efectiva, que sea pagadera a la vista y con caracter irrevocable, la que deberd ser extendida a la orden de
SERVIU Region de Arica y Parinacota y contener la siguiente glosa: “Para garantizar_el fiel v oportuno
cumplimiento del contrato de la Propuesta Piiblica N°© 62/2016".

El SERVIU pbdré dejar sin efecto la adjudicacién si el proponente adjudicado no entregase dicha garantia
dentro del plazo sefialado.

La garantia debera ser tomada por el oferente en un Banco con oficina en la Regién y tener el caracter de

irrevocable.

La garantia debe corresponder a una suma equivalente al 5% del monto del contrato, y ser expresada en
pesos, la que debe tener una fecha de vigencia que exceda como minimo en 120 dias corridos el plazo de
ejecucion Qel contrato.

Con todo, si el plazo de ejecucién de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccidn Técnica se suspendiera, et
Consultor dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser requerido al efecto, debera renovar o prorrogar la
garantia y ser entregada al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones.
durante toda la ejecucion de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccion Técnica, pudiendo SERVIU Region de
Aricay Parinacoté‘hacer efectiva la garantia, a manera de sancidn, en caso de incumplimiento.

Si existiera observaciones pendientes poi' parste de la Consultoria, y que no hayan sido corregidas, el Consultor
antes de 10 dlaS habiles al vencimiento de la garantia, debera renovar o prorrogar ta garantia y ser entregada
al SERVIU, de manera de mantener debidamente caucionadas sus obligaciones durante toda la ejecucion de la
Consultoria de Asesoria a la Inspeccion Técnica, pudiendo SERVIU Regibn de Arica y Parinacota hacer efectiva la
garantia, a manera de sancion, en caso de incumplimiento.

Asimismo, en caso de hacerse efectiva la garantia, el Consultor debera reponerla por igual monto y plazo de
vigencia, dentro de los 5 dias habiles siguientes de ser notificado del cobro de la anterior, sin perjuicio de las
multas a aplicar.

51 el adjudicatario no constituyere, renovaré o prorrogase la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato en las oportunidades sefaladas, SERVIU podra terminar anticipadamente el contrato, junto con hacer
efectiva, a manera de sancion, la garantia de fiel y oportunc cumplimiento del contrato. .

Dicha garantia sera devuelta cuando se haya liquidado el contrato de la Consultoria de Asesoria a la Inspeccion
Técnica.

¢) Estados de Pago: Se cursaran contra la aprobacion del Informe correspondiente, los que seran visados por el
Director del Proyecto, segin lo sefialado en las Bases Administrativas, en el punto N°® 15 “Forma de Pago”.

d) Multas: Para este concepto se atendra a lo sefialado en las Bases Administrativas en el punto N° 19.
"Multas”.

e) Fuente de Finénciamiento del presente contrato: la gestion financiera esta radicada en el SERVIU REGION
DE ARICA Y PARINACOTA, por tanto, corresporide pagar a ta Firma de la Empresa Consultora GEP INGENIERIA
E.LR.L, hasta la cantidad de $9.000.000 (nueve millones de pesos), correspondientes a la contratacion de la
Propuesta Puablica N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS CONSTRUCCION RED CICLOVIAS
ETAPA Il (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA®, mediante Estados de Pago, cursados contra aprobacién de
Informes correspondientes {punto N° 15 de las Bases Administrativas), los que seran visados por el Director del
Proyecto y deberan contar con el visto bueno del Director SERVIU Regién Arica y Parinacota,
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_ Q[‘fnlf\lTO:lDEJl\SE CONSTANCIA que el Consultor debera ceiiirse a las Bases Administrativas, Bases Técnicas y
“.demas antecedentes que forman parte de la Propuesta Pablica N 62/2016. Para los efectos legales las piezas

anteriormente enumeradas constituirdn parte integrante del presente Contrato a suscribirse entre SERVIU
Regidn Arica y Parinacota y el Consultor.

SEXTO: ESTABLECESE que la Firma del Consultor antes c1tado en v1rtud de la aceptacion que de los términos
del presente Contrato ante Notario Piblico, declara:

a)  Que seran de su cuenta los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros en el curso de la ejecucion de la
asesoria o con ocasion de ellos, asi como lo concerniente a la seguridad, leyes saciales sobre accidentes
del trabajo, permisos municipales (Departamento del Transito), impuestos y contribucicnes fiscales y
municipales y en general con todas las leyes y ordenanzas \ngentes o que dicten en el futuro y que digan
relacion con esta clase de trabaje. :

b) Que todo accidente que ocurra durante la Ejecucidon de la asesoria sera de su. ex;:lusi.vo cargo y
responsabilidad y que en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza gue sea, que‘g‘egproduzca por
causa o con ocasion de esta asesoria, sera de su exclusiva cuenta y riesgo, quedando el §ERVIU Region de
Arica y Parinacota libre de toda responsabilidad al respecto.

c) Que no tiene derecho a cobrar al Servicio indemnizaciones ni pedir modificacion del Contrato por
pérdidas, averias, o perjuicios que dicha asesoria le cause ni por alzas gue puedan ocurrir en los precios de
los productos ofertados, si ello no se ha pactado expresamente, ni por cualquier otra circunstancia no
prevista en forma expresa para dicho Contrato.

d) Que no tiene derecho a exigir aumento del precio por el emplec de productos de mejor calidad que los
ofertados, si asi no Lo autorizare y ordenare por escrito la autoridad superior de este Servicio.

e) Que los gastos de suscripcidn ante Notario Pablico del Contrato y de sus modificaciones, si las hubiere,
seran de su exclusiva cuenta y cargo.

f)  Sila Consultora no diere oportuno cumplimiento al pago de las remuneraciones o de las impaosiciones
previsionales del personal ocupado en la asesoria, incluido el p'ersonal de las empresas subcontratistas, el
SERVIU estara facultado para pagar a quien corresponda, ante un Inspector del Trabajo o un Ministro de Fe,
las cantidades adeudadas imputandolas a cualquier pago pendiente.

gl Que el no cumplimiente de su parte de las obligaciones que le impone el Contrato, dafa derecho al
Servicio para disponer la resolucién inmediata de é&ste, con indemnizaciones de perjuicios, hacer efectivas
las garantias que le fueran exigidas y hacer valer los demas derechos y acciones que competen al Servicio
de Vivienda y Urbanizacién con arreglo a las disposiciones legales y Reglamentarias que rigen‘a éste.

SEPTIMO: DEJASE CONSTANCIA para todos los efectos legales, que las partes fijan como domicilio la ciudad
de Arica, sometiéndose a la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia. .,

OCTAVO: IMPUTESE, el gasto que demande el cumplimiento del presente Contrato correspondiente a la
contratacion de la Propuesta Publica N° 62/2016 “ASESORIA INSPECCION TECNICA DE OBRAS
CONSTRUCCION RED CICLOVIAS ETAPA 11 (EJES: R. ROCCA Y A. NEGHME), ARICA", a la cuenta N° 31.02.002
Consultorias.

NOVENO: PERSONERIAS: La personeria de dofia LORENA TAPIA DOMINGUEZ, para comparecer en
representacion del Servicio de Vivienda y Urbanizacion Region de Arica y Parinacota, consta en ta Resolucion
Exenta N° 2243 de fecha 29 de Diciembre de 2015, que fija orden de subrogacion en caso de ausencia o
impedimento del Director Regional det SERVIU de Arica y Parinacota, y por otra parte don ESTEBAN LABRA

i
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PEREZ, representante de ta Consultora GEP INGENIERIA E.LR.L, que consta en el certificado de estatuto
actualizado de fecha 28 de septiembre del 2016, el cual indica la fecha de constitucion de la Consultora es el

23 de Octubre del 2013.

!

By

DIRECTORA+S) SERVIU REGION ARICA Y PARINACOTA

ESTEBAN{ABRE
GEP INGENIERIA B

/r\h%%%%@ ozc%c?uq;l}\o&‘ _
; AUTORIZO LA FIRMA DE DONA LORENA PATRICIA
TAPIA DOMINGUEZ, Cal, 12.660,928=0, coumo

DIRECTORA (S) REGIONAL, Y EN REPRESENTA -
CION DEL SERVICID DE VIVIENDA Y URBANIZA-
CION REGION DE ARICA Y PARINAGCOTA, RUT =
N2 ©61.813.000-2, Y DE DON ESTEBAN AUGUSTO
LABRA PEREZ, C.l., 10.631.143=9, EN RePRE~
SENTACION DE LA EMPRESA INGENIERIA ESTEBAN
AUGUSTO LABRA PEREZ, Es.l.R.L. RUT 76.313,
O58-Lt,=  ARICA, 08 DE NPVIEMBRE 2016.=
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